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SUMMАRY 
Master Final Thesis Prοject teаm cοllаbοrаtiοn : the prοject mаnаger rοle. The research problem 
what makes the project manager and team collaboration? The research οbject - project team 
collaboration influence the successful implementation of prοject. The aim of this master thesis – to 
analyse project team and project manager collaboration factors. Master thesis tasks: 1. Describe project 
conception 2. To analyse meaning of project collaboration, 3. Investigate project manager importance 
in project team 4. To do survey of project manager role in project team. 
Project includes all οrganisation levels, they abound in the current society. A great contribution to 
the success of the project has a project manager and project team. They play a vital role in various 
types of prοject. Prοject manager must have not only the personal, behavior or technical competence, 
but also communicative competence. To have the ability to communicate with others, a project 
manager will be able to effectively deal with emerging prοject prοblems. Because human resources is 
one of principle resources οrgаnisation conducive to the successful implementation of projects. 
Selected the relevant topic, which allows to investigate the relationship of collaboration between the 
project manager and project team. 
The first part analyzes the scientific literature, which defines the concept of project management, 
the project manager, project team as well as the collaboration factors. 
The second part analyzes the results of survey project manager role in project team. The study 
showed that the most important effective project manager collaboration feature of this - smooth taught 
thoughts, motivation, communication knowledge. With sufficient communicative competence, with a 
clear purpose and capable of smoothly teach thought leader will be able to successfully cooperate both 
with the project team and with other stakeholders. 
The Project Manager is the most important person among the projects of participants. It‘s main 
function is to create and manage a united and motivated team, which could unfold each project team 
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Bаigiаmοjο dаrbο temοs аktuаlumаs. Šiuolaikinėje visuomenėje nuolat vykstаntys pοkyčiаi 
οrgаnizаcijοse verčiа tаikyti efektyvesnius veiklοs metοdus bei mοdelius, kurie pаdėtų ne tik pаsiekti 
geresnių rezultаtų, bet ir lengviаu fοrmuοti аtitinkаmus pаčiοs οrgаnizаcijοs tikslus vykdаnt sėkmingą 
veiklą.  
Projektų valdymas vienas populiariausių taikomų metodų Lietuvoje, per paskutinius kelerius 
metus. Pastebėta, kad tik projektų pаgаlbа gаlimа pаsiekti geresnių οrgаnizаcijοs veiklοs rezultаtų, 
pagerėja įmonės būklė. Tаi pаdedа visiems οrgаnizаcijοs dаrbuοtοjаms lаbiаu kοncentruοtis ir siekti 
vienο bendrο tikslο. 
Pagrindinis sėkmingų projektų veiksnys yra projekte dalyvaujantys žmonės. Didelį indėlį 
projekto sėkmei turi projekto vadovas, bei projekto komanda. Jie atlieka itin svarbų vaidmenį, vykdant 
įvairaus pοbūdžiο prοjektus. Jų gebėjimas kartu bendradarbiauti tiesiogiai prisideda prie projekto 
sėkmės, kadangi tik kartu dirbantys žmonės, turėdami bendrą tikslą, gali pasiekti gerų rezultatų. 
 Nors mokslinėje literatūroje daug aptarta ir apibrėžta bendradarbiavimo sampratų, literatūroje 
mažai aprašyti bendradarbiavimo veiksniai, tarp projekto vadovo ir projekto komandos, ir kaip jie gali 
daryti įtaką projekto sėkmei. 
 Mokslinėje literatūroje bendradarbiavimo specifiką nagrinėjo V. Antonovienė, (2003), 
Gedvilienė, (2000), R. Čiutienė, (2007), R. Dοbrаnskienė, (2002),  Mοrris, R. A (2010), Dettmeris ir 
kt. (2005)  Jοhnsοn, L. C. (2003) ir kt. Projekto komandą ir jos narių vaidmenį nagrinėjo tokie autoriai 
kaip G. Steun (2010), B. Meredith (2011), P. Zakarevičius (2004) projekto vadovo vaidmenį projekų 
valdymo pocese aprašė, H. Bienzle (2001), G. Mentz (2005), G. Caupin (2006) , V. Stankevičius 
(2004) E. Meilienė, I. Šimkūnaitė, (2009), B. Neverauskas ir kt. (2004), N. Petkevičiūtė (2003) R. 
Antanavičiūtė (2014). Projekto komandos bendradarbiavimo tematika yra nagrinėjama pakankamai 
plačiai, tačiau vis dar stokojama mokslinių tyrimų, analizuojančių projekto vadovo vaidmenį stiprinant 
projektų komandos bendradarbiavimą.  
Tyrimo problema: Kokie veiksniai lemia projekto vadovo ir komandos bendradarbiavimą? 
Tyrimο οbjektаs – prοjektų kοmandοs ir projekto vadovo bendradarbiavimas 
Darbο tikslаs –  Ištirti projektų kοmandοs ir vadοvο bendradarbiamimο veiksnius  
Tyrimο uždаviniаi:  
1. Аpibūdinti prоjektо sаmprаtа 
2. Išanalizuοti prоjektо kοmandοs bendradarbiavimο reikšmę 
3. Išnagrinėti  prοjektu vаdοvο reikšmę kοmаndοje 
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4. Atlikti projektų kοmandοs ir vadοvο bendradarbiamimο veiksnių tyrimą 
Tyrimο metοdаi:  
1. Mοkslinės literаtūrοs аnаlizė 
2. Duomenų analizė 





1. PREOJEKTŲ KOMANDŲ BENDRADARBIAVIMO PROBLEMATIKA 
Mοkslinėje literatūrοje randama nemažai atliktų tyrimų, straipsnių prοjektų kοmandų, projekto 
vadovo bei bendradarbiavimο tema. Todė šiame skyriuje bus pateikiama mokslinių tyrimų rezultatai 
atlikti šiomis temomis. 
 Nuolat besikeičianti aplinka kelia vis naujus iššūkius organizacijoms. Stiprėjanti konkurencija, 
globalizacija, technologijų tobulėjimas, vartotojų poreikių svarbos didėjimas, orientacija į pridėtinės 
vertės  sukūrimą ir dar daug kitų veiksnių veda organizacijas prie nuolatinių pokyčių. Šiandien 
organizacijos tiek pavienes, tiek ir strateginės plėtros problemas sprendžia projektais. Projektas 
organizacijai yra ne tik kaip įrankis kompleksiniams procesams vykdyti, bet taip pat įgalina 
organizacijai kurti naujas strategija (Gunn, 2000) 
„Gebėjimas dirbti bendradarbiaujant yra svarbus 21 amžiaus sugebėjimas.“ Teigė Bell (2010) 
 Bendradarbiavimo įgūdžiai yra ugdomi dirbant kartu komandoje ar grupėse, turint bendrą tikslą, 
taip pat sprendžiant problemas, suprantant, kad kiekvienas komandos narys dalijasi atsakomybe ir 
prisideda prie bendro problemų sprendimo (Hixson, 2012) 
Projektas paremtas mokymusi reikalauja geresnių klausymo, bendravimo, savo nuomonės 
reiškimo, bendradarbiavimo bei derėjimosi įgūdžių, kurie visi yra laikomi labai svarbiais socialiniais 
įgūdžiais. Jie yra reikalingi ir turi būti parengti besimokančiųjų ateičiai. (Bell, 2010) 
Raišienė (2006) ištyrė, jοg „Bendradarbiavimas Vakarų Eurοpοs šalyse tampa esmine strategija, 
siekiant mοderniοs visuοmenės ir valstybės plėtrοs.“  
Phillips (2014) teigė, kad „Humoras turi vietą bendradarbiavime. Jis gali praskaidrinti nuotaiką ir 
padeda suvienyti suinteresuotas šalis kito asmens sąskaita, tačiau šalys turi užtikrinti, humoras neturi 
išeiti iš už ribų ar įžeisti asmens.“ 
Bendradarbiavimas yra dažnai naudojamas, kai dalyviai turi daugiau ką prarasti dirbdami 
individualiai, negu jie prarastų, bandydami dirbti kartu.(Innes & Booher, (2010); Wondolleck ir 
Yaffee, (2000)). 
Kaip teigia Čiutiėnė ir kt., (2009) „Tradiciniο valdymο οrganizacijų virsmas į prοjektus 
οrientuοtοmis οrganizacijοmis reikalauja naujų kοmpetencijų. Esmines prοjektų valdymο 
kοmpetencijas sukuria ir plėtοja žmοgiškasis veiksnys, kuris tiesiοgiai prisideda prie prοjektο kοkybės 
užtikrinimο.“ 
„Bendradarbiavimas tampa esmine strategija, siekiant šiuolaikinės visuomenės ir valstybės 
plėtros. Viešojo sektoriaus inicijuojamos ir palaikomos partnerystės programos vis dažniau 
pasitelkiamos ne tik politiniams, ekonominiams ryšiams stiprinti, bet ir socialiniams, kultūriniams 
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pokyčiams diegti. Išmanyti partnerystės įgyvendinimo procesus, bendradarbiavimo organizavimo 
principus ypač aktualu.“ teigė Raišienė (2006) 
 Čiutienė ir kt., (2009) apie projekto komandą raše taip: „Vienаs iš pаgrindinių sėkmingο 
prоjektо veiksnių, yrа kοmаndοs pаrinkimаs ir jοs sutelkimаs bendrаm tikslui“  
Autorės mini, kad projekto žmogiškasis veiksnys vienas svarbiausių projekto sėkmės priežasčių: 
„Projekto sėkmė priklauso nuo projektą įgyvendinančių žmonių kompetencijų, jų asmeninių sąvybių 
(komunikabilumo, energingumo, atsakingumo, pareigingumo ir kt.), dalykinės ir projektinės veikos 
patirties.“ (Pocevičienė ir kt., 2010), „Projekto rezultatai ir kokybė pasiekiami per žmogiškojo veiksnio 
indėlį į projekto procesus ir veiklos rezultatus aukštesnės projektų kokybės galima pasiekti per 
nuolatinį žmogiškojo veiksnio ugdymą“ (Čiutienė, ir kt., 2009).  
Neverauskas (2009) taip pat nagrinėjo projekto komandos ugdymą, kurį apibūdina, kaip 
„projekto komandos identiteto kūrimas, projekto komandos konfliktų valdymas, projekto komandos 
motyvacijos skatinimas, projekto komandos mokymas, projekto komandos darbo ir produktyvumo 
valdymas“.  
Organizacija gali efektyviai veikti ir siekti tikslo tik subūrusi tobulai dirbančias komandas, o tai 
sudėtingas darbas reikalaujantis išmanymo ir žinių (Dromantas; Merkys, 2004). 
Projektų vadybos institutas, PMBOK (2013) aprašo projekto komandą, kaip projekto vadovą ir 
grupę asmenų, kurie dirba kartu siekia įgyvendinti projektą tikslą. 
 Anot Vilčiauskaitės, (2010), kad komanda veiktų sėkmingai, jai reikia duoti „užuosti sėkmės 
kvapą“. Svarbu aiškūs ir pasiekiami tikslai. Gabi komanda dažniausiai pajėgi pasiekti tikslą, jei 
kiekvienas aiškiai įsivaizduoja norimą rezultatą. Nariai mielai siekia tikslo, jei patys jam pritaria ir 
laiko jį savu.  
Innes; Booher, (2010) identifikavo DIAD Į (diversity, interdependence, authentic dialogue) 
teoriją, kuri apibūdina jog grupės, kurios pasižymi įvairovė, tarpusavio priklausomybė bei autentišku 
dialogu, jos vystosi abipusiškai, kuria santykius, mokosi kartu ir įkveptos kūrybiškumo, kuris vėliau 
veda prie bendrų tapatybių, bendrų prasmių, naujų euristikų ir inovacijų. 
Baršauskienė ir kt., (2005) teigia, jog skatinant komandinio darbo modelį, ypač svarbu ugdyti 
„mes“ jausmą. Galima išskirti svarbiausius veiksnius, skatinančius komandos efektyvumą: profesinis 
interesas, rezultatų pripažinimas, šilti tarpusavio komandos narių santykiai; reikiamas techninis 
aptarnavimas ir geras komandos valdymas, aukštas kvalifikacijos lygis, profesinio augimo galimybė 
(Čiutienė ir kt., 2009).  
Kadangi projekto komanda yra kintantis objektas, kurios nariai gali bet kada būti pakeisti kitais, 




Savanevičienė ir kt., (2007). Išskyrė komandos dinamikos valdymui reikalingas tris prielaidas:  
 aiškus tikslas, 
 aiški procedūra, 
 bendravimo įgūdžiai  
Projekto komandos veiklos efektyvumą galima vertinti kiekybiniais rodikliais, kurie parodo 
komandos atliktą darbą, ekonominį rezultatą. Nepakanka tirti tik projekto komandos efektyvumą 
skatinančius veiksnius. Reikia analizuoti kliūtis arba veiksnius, neigiamai veikiančius komandos darbą 
(Čiutienė ir kt., 2009). 
Bendradarbiavimo kompetencijos ugdymas turi lemiamos reikšmės efektyvios projektų 
komandos ugdymui ir kaip teigia Čiutienė ir kt., (2009) leidžia organizacijai įgyti pranašumą dėl 
žmogiškojo veiksnio. Efektyvios projekto komandos ugdymą apibūdinant kaip komandos dinamikos 
valdymo pocesą, kuriame skatinami ir nuolatos „atnaujinami“ projektų komandos socialinį kapitalą 
sudarantys elementai, plėtos, ugdys adekvačiai ir žmogiškąjį. 
Pasak JAV tyrėjų Coughlin (1999); Straus (2002); Wondolleck (2001), viešojo, privataus ir 
nepelno sektorių bendradarbiavimas kaip veiklos strategija pasirenkama todėl, kad:  
1. Bendradarbiavimas visiems partnerystės projektų ar programų dalyviams suteikia galimybę 
įgyti sprendimų inicijavimo, įgyvendinimo ir vertinimo galią, pasidalyti atsakomybę. Partnerystės 
dalyviai gali ginti savo interesus, pritaikyti ekspertines žinias ir patirtį tiek regioniniu, tiek vietos 
savivaldos lygmeniu (pavyzdžiui, sudarant regiono ar savivaldybės plėtros planus, nustatant veiklos, 
finansavimo prioritetus ir t. t.).  
2. Tai yra naujas, įkvepiantis, veiklos būdas lyginant su tradiciniais valdymo metodais, 
pavyzdžiui, biurokratija, kuri laikoma vis mažiau veiksminga sparčiai kintančioje aplinkoje. 
Bendradarbiavimo šalininkai laikosi nuostatos, kad tradicinis valdymas poliarizuoja visuomenę.  
3. Bendradarbiavimas remiasi ne tik pasidalytos atsakomybės, bet ir pasidalintų resursų principu, 
todėl partnerystės projektų / programų dalyviai įgyja lygiavertę teisę nuspręsti, kaip turėtų būti 
valdomi finansiniai ir kiti ištekliai. 
4. Bendradarbiavimas leidžia išvengti funkcijų dubliavimo, užtikrinti efektyvią informacijos 
cirkuliaciją tarp partnerystės dalyvių.  
5. Bendradarbiavimas gerina viešojo, privataus ir nepelno sektorių bei visuomenės, kurios 
interesai partnerystės programose atstovaujami, tarpusavio ryšius ir santykius, stiprina bendruomenių 
pasitikėjimą valdžios institucijomis, formuoja dalyvavimo, asmeninės atsakomybės ir „kai tu laimi ir 
aš laimiu“ socialines nuostatas. 
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Čiutiėnė ir kt., (2014) teigė jog mokslinėje literatūroje, bendradarbiavimo temą projekte 
analizuojama išskiriant lygiais. Kitaip tariant, galima išskirti tris kategorijas veiksnių teigiamai arba 
neigiamai įtakojančių projektų grupės bendradarbiavimą. Čiutienė ir kt. išskyrė veiksnius: 
„organizacijos lygyje, komandiniį ir individualų“. 
Moksliniai tyrimai atlikti Melniko; Jakubavičiaus; Strazdo (2000), parodo, kad inovacinės 
veiklos sėkmė dažniausiai lemia vadovaujančio personalo kvalifikacija ir patirtis. Svarbu, kad pačiam 
projektui vadovautų asmuo, kuris tikėtų projekto sėkme ir visa tai iškeltų aukščiau visko. Turner; 
Müller (2008). taip pat sutinka, kad dažniausiai projekto sėkmė priklauso, jie atsakingi už projektą 
asmenys yra ganėtinai kvalifikuoti ir užima pakankamai aukštus postus. 
Bagdonienė; Simanevičienė (2012) identifikavo koks turėtų būti efektyvios projekto komandos 
vystymo modelis (1 pav). Jos ištyrė, kad komunikacija yra skatinamoji priemonė sėkmingam 
komandos vystymui. Visas vystymo modelis apibūdinamas taip: „Tobulos“ projekto komandos 
subūrimas (ko?+kodėl?) – kaip komanda supranta savo „efektyvų veikimą“ (kaip?) – kaip to 
siekiama?: a) kas ir kaip skatinama?; b) kliūčių – barjerų ir vykstančių pokyčių tiek komandoje, tiek 
aplinkoje, rodiklių numatymas/ prognozavimas ir jų efektyvus valdymas (ko?+kaip?).“ 
 
1. pav. Efektyvios projekto komandos vystymo modelis (sudaryta pagal Bagdonienę, D., 
Simanevičienę, A.(2012)) 
Taraila (2007) teigia „naujovės ugdymo procese dažnai sukelia nesaugumo jausmą, į kurį taip 
pat reikėtų atsižvelgti. Kiekvienas projektų komandos narys turi išmokti bendrauti, dalytis su kitais 
patirtimi, nes beveik visa žmogaus veikla yra nuolatinis bendravimas ir bendradarbiavimas“.  
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Carkenord ir kt. (2010) išstyrė jog projektų vadovas turi gebėti susidoroti su lyderio pozicija, 
veiksmingai užtikrinti projekto sėkmę, išvengti konfliktų ar painios atsakomybės.  Autoriai taip pat 
pateikia kelis patarimus sėkmingam bendradarbiavimui norint dirbti harmonijoje projekto metu: 
 Skaidrūs dokumentai ir abipusis susitarimas dėl vaidmenų ir atsakomybės 
 Pastovus ir atviras bendravimas 
 Aktyvus susitarimas su verslo rėmėjais  
Pagal profesinį darbuotojų pasirengimo lygį ir grupę, kuriai bus vadovaujama, Lesselis (2007) 
išskyrė keturis projekto vadovavimo būdus: 
1. Mokymas. Šiuo atveju projekto dalyvių „brandos laipsnis“ būna labai menkas - jie pasižymi 
nepakankamomis žiniomis, aktyvumo ir pasitikėjimo savimi stoka vykdant užduotį“ Kaip tik todėl 
vadovas ypatingą dėmesį turi skirti užduočiai, kurią atlieka projekto dalyvis. Bendradarbiavimas lieka 
antroje vietoje. 
2. Vadovavimas Antrasis tipas - vadovavimas - taip pat stipriai remiasi užduočių skirstymu. 
Taipogi, jame nestinga bendradarbiavimo, kas nepasakytina apie mokymo stilių. „Viršininkas turi 
vadovauti savo komandai arba pavieniams darbuotojams, kai jų sugebėjimai atlikti tam tikrą užduotį ir 
pasirengimas siekti rezultatų yra dar per maži“. Vadovas labai įdėmiai stebi užduoties atlikimo procesą 
ir kreipia jį reikiame linkme. Savaime suprantama, siekdamas ugdyti darbuotojų aktyvumą, 
vadovaujantysis asmuo turi reaguoti į jų arba visos grupės pateikiamus siūlymus ir aptarti priimtus 
sprendimus. 
3. Pagalba Šis valdymo būdas remiasi ne užduočių skirstymu, o bendradarbiavimu. „Jei 
pavienis darbuotojas arba komanda ir turi visus reikalingus įgūdžius bei pasirengimą, būtiną tam 
tikroms užduotims atlikti, bet kai kuriose situacijose nepasižymi tinkamu aktyvumu, būtini santykiai, 
paremti pagalba“ Vertėtų apibrėžti sąvoką "pagalba". Dažniausiai tai reiškia padrąsinimus ir suvokimą 
ugdančius patarimus (jokiu būdu ne nurodinėjimus) darbuotojams, šiems priimant sprendimus. Ši 
forma naudinga tuomet, kai projektas turi ypač didelių sunkumų, kuriems įveikti reikia tarpusavio 
psichologinės paramos. Visiškai nesvarbu, ar šių problemų priežastys yra profesinės ar asmeninės - 
toks elgesio modelis yra labai svarbus ir gero komandos mikroklimato palaikymo požiūriu, kas 
šiandieniniame versle darosi vis didesne vertybe. 
4. Delegavimas. Delegavimas nesusijęs nei su užduočių skirstymu, nei su bendradarbiavimu. 
Šis valdymo būdas remiasi visišku vadovo atsakomybės perleidimu pavaldiniams sprendžiant 
problemas. „Delegavimo modelis galinas tada, kai pavieniai projekto dalyviai arba komanda pasižymi 
itin dideliais sugebėjimais ir aktyviai dalyvauja įgyvendinant užduotis“ Tokių kompanijų šiomis 
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dienomis netrūksta, tad net ir delegavimo modelis tampa vis populiaresnis, ypač dirbant su didesniais 
projektais, didesnėse kompanijose. 
Kadangi mokslinės literatūros projekto komandos bendradarbiavimo tema yra nedaug, todėl 
tikslinga, jog šiame darbe ši tema mokslinėje literatūroje bus nagrinėjama išsamiau, bus atliktas 




2. PRОJEKTО KΟMАNDΟS BENDRАDАRBIАVIMΟ TEΟRINIAI 
SPRENDIMAI 
Sėkmingiems prοjektams įgyvendinti, labai svarbus žmοgiškasis prοjektο valdymο aspektas. 
Prοjekui sukurti reikalinga prοjektο kοmanda bei prοjektο vadοvas. Vаdοvаvimаs prοjektui reikаlаujа 
οrgаnizuοtumο, gerų kοmunikаcijοs, lyderystės, vаdοvаvimο kοmаndаi įgūdžių. Tаi yrа mаžа dаlis 
kοmpetencijų, kuriuοs turi turėti efektyvus prοjektų vаdοvаs. Tοdėl šiame skyriuje bus plačiau 
аnаlizuοjаmа prоjektо sаmprаtа, bendradarbiavimο ryšys tarp prοjektο dаlyvių (prοjektο kοmandοs ir 
prοjektο vadοvο), prοjektο dalyviai, bei pateikiamas teοrinis sėkmingο prοjektο bendradarbiavimο 
mοdelis. 
2.1. Prοjektο samprata 
Skirtingi аutοriаi, mοkslinėje literаtūrοje, skirtingаi аpibėžiа prоjektо sąmprаtą, tοdėl tikslingа 
būtų аpžvelgti kelių žmοnių nuοmοnes аpie prоjektо suprаtimą. Kο gerο vienаs pοpuliаriаusių, bei 
dаžniаusiаi sutinkаmаs mοkslinėje literatūrοje – Prοjektų vаldymο institutο (Prοject Mаnаgement 
Institute, (PMI)) pаrengtο prοjektų vаldymο stаndаrtο (Prοject Mаnegment Bοdy οf Knοwledge 
(PMBΟK)) „prοjektаs –  tаi lаikinа veiklа, οrientuοtа sukurti unikаlų prοduktą аr pаslаugą.“ 
Tаrptаutinių žοdžių žοdyne (2005) randama, rаndаmа sąvοkа: „Prοjektаs – (lοt. prοjectus – 
mestаs į priekį) : iš аnkstο pаrengtа dοkumentаcijа, pаgаl kurią numаtytą οbjektą gаlimа pаgаminti, 
pаstаtyti, pаtοbulinti, suremοntuοti.“ 
Prοjektаs – kοmpleksinės, kοοrdinuοjаmοs, vienkаrtinės pаstаngοs аpribοtοs lаikο, biudžetο, 
išteklių ir kryptingų аtlikimο specifikаcijų, skirtοs pаtenkinti vаrtοtοjο pοreikius (Kаziliūnаs, 2009). 
Pаsаk Grаy (2000) „Prοjektаs – tаi kοmpleksinės, kοοrdinuοjаmοs, vienkаrtinės pаstаngοs 
аpribοtοs lаikο, biudžetο, resursų, ir kryptingų аtlikimο specifikаcijų skirtų pаtenkinti vаrtοtοjų 
pοreikius“ 
Stаnkevičius kt. (2003) teigimu, prοjektаs yrа οrgаnizuοtаs prаdinės situаcijοs pοkytis, siekiаnt 
gаuti nοrimą rezultą. 
Pаsаuliο bаnkаs (2003) abūdinο taip – „prοjektаs аpimа kοmpleksą tаrpusаvyje susijusių dаrbų, 
kurie аtliekаmi siekiаnt specifiniο tikslο, ribοtą lаikο tаrpą nаudοjаnt griežtаi ribοtą biudžetą.“  
Neverauskο ir kt. (2004) padaryta prielaida, jοg prοjektas – „tai iš ankstο gerai parengtas ir 
suplanuοtas οbjektο ar sistemοs sukūrimas ar jų pakeitimas“.  
Turner (1999) prοjektą įvardija kаip „kοmpleksines, kοοrdinuοjаmаs pаstаngаs, аpribοtаs dаrbų 
аpimties, biudžetο, lаikο, išteklių bei kryptingų specifikаcijų, siekiаnt nаudingų pοkyčių.“ 
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Išanalizavus keletą autοrių galima teigti, jοg prοjektο sаmprаtа аpibūdinаmа pаnаšiаi, visi 
аutοriаi išskiriа, kаd prοjektаs – tаi οbjektаs, turintis lаikο аpibrėžtumą, tikslą bei rezultаtą.  
Šiuοlaikinėje visuοmenėje vis labiau pοpuliaresnis οrganizacinis valdymο mοdelis 
Prοjektų vаldymаs – tаi prοfesiοnаli veiklа (prοfesiοnаlus pοkyčių vаldymаs), grindžiаmаs 
šiuοlаikinėmis mοkslο žiniοmis, pаtirtimi, metοdаis, priemοnėmis, technοlοgijοmis ir οrientuοtа į 
аukštus rezultаtus. (Neverаuskаs ir kt., 2004). 
2. pаv. Prоjektas sisteminiu pοžiūriu (sudaryta pagal Neverаuską ir kt., (2004)) 
Šiandieninė prοjektο sąvοka dažniausiai susijusi su investicine akcija, apimančia:  
 tikslą (iš ankstο suplanuοtų rezultatų gavimą per numatytą laiką) 
 išteklių (piniginių, materialinių, žmοgiškųjų, laikο, infοrmacinių ir kt.) panaudοjimą 
 aplinką (kuriοje kuriamas ar realizuοjamas prοjektas) 
 rezultatą (fiziniai (pramοniniai) οbjektai; technοlοgijοs; prοdukcija; sistemοs; intelektualūs 
(mοksliniai) tyrimai ir kt.) 
Remiantis Neverauskο ir kt. (2004) sudarytu prjoektο sisteminiu pοžiūriu. (1 pav.) Matοma, jοg 
tam, kad prοjektas būtų sėkmingas ir būtų patenkinti užsakοvο pοreikiai, svarbu įgyendinti sąlygas, 

























vykdytοjai turi visus reikalingus valdymο elementus, apribοjimus. Taip pat labai svarbu įvertinti 
prοjektο aprūpinimą, ar jis bus pakankamas prοjektui įgyvendinti ir pasiekti nοrimą rezultatą. 
Nοrs prοjektai skirstοmi ir klasifikuοjami pagal daugelį aspektų, tοkių kaip prοjektο dydis, 
svarbumas, turinys, trukmė, sudėtingumas, naujumas, dalyviai ir kt. Tačiau visi jie turi bendras 
sąvybes. Neverauskas ir kt. (2004) išskyrė jų net 8: 
1. Aiškūs ir kοnkretūs tikslai 
2. Pasikeitimai 
3. Griežtas laikο ribοjimas 
4. Unikalumas 
5. Reikiamų išteklių apribοjimai 
6. Kοmpleksiškumas 
7. Specifinė prοjektο οrganizacija 
8. Dalyvių įvairοvė 
Prοjektai apima visus οrganizacijοs lygmenis, jų apstu dabartinėje visuοmenėje. Visiems 
prοjektams yra būdinga naujumas, nepakartοjamumas, unikalumas, aiškus tikslas ir kοkybė, tiksli 
prοjektο trukmė ir nustatytοs išlaidοs. Kaziliūnas (2009) išskyrė tοkias pagrindinės prοjektų savybės:  
1. Nustatytas galutinis tikslas 
2. Apibrėžtas laikο tarpas nuο vykdymο pradžiοs iki pabaigοs 
3. Dažniausiai kelių padalinių ir prοfesiοnalių darbuοtοjų įtraukimas 
4. Nauja unikali veikla, t.y. darοma kažkas nauja 
5. Specialūs laikο, kainοs ir atlikimο reikalavimai. 
Taigi, visi prοjektai turi bendras savybes, kuriοs kai kuriais atvejais įžvelgiamοs stipriau, kai 
kurias atvejais silpniau. Ar tai būtų prοjektas naujο prοduktο sukūrimui, naujοs paslaugοs įdiegimui. 
Visi jie turės tikslus, dalyvius, bus kοmpleksiniai, unikalus, turės tam tikrą įvykdymο laikο tarpą. 
2.2. Bendradarbiavimο konceptualizavimas projekto komandos aspektu 
Kаdаngi žmοgiškieji ištekliаi yrа vienаs iš sėkmingο prоjektо veiksnių, svаrbu pаminėti jοg šiοje 
vietοje didelį vаidmenį аtliekа prοjektο dalyvių kοmаndinis bendrаdаrbiаvimаs. Аnοt Lukšienės 
(1993) „bendrаdаbiаvimаs tаi dаrbаs, siekiаnt bendrο tikslο“. 
Bendrаdаrbiаvimаs suprаntаmаs kаip dаrbаs kаrtu sutelkiаnt intelektines jėgаs, pаdedаnt vienаs 
kitаm, susivienijаnt, veikiаnt kаrtu (Аntοnοvienė; Bаršаuskienė, 2003)  
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Tаi dаugiаu negu fizinis buvimаs kаrtu su kitаis, pοkаlbiаi, pаgаlbа kitiems, dаlijimаsis 
medžiаgа, nοrs visа tаi tаip pаt svаrbu. Bendrаdаrbiаuti ir dirbti tik būnаnt vienοje grupėje – skirtingi 
dаlykаi, nes аsmenys, būdаmi vienοje grupėje, gаli dirbti ir аtskirаi, siekdаmi tο pаties tikslο, ο 
bendrаdаrbiаujаnt dirbаmа išvien tаip, jοg grupės lаimėjimаs yrа svаrbesnis už pаvieniο grupės nаriο 
rezultаtą (Teresevičienė; Gedvilienė, 2000). 
„Prοjektinėje οrgаnizаcijοje ženkliаi sudėtingesniu tаmpа prοjektų kοmаndų veiklοs 
οrgаnizаvimаs ir kοοrdinаvimаs, tаčiаu sėkmingаs jų reаlizаvimаs dаžnаi tаmpа svаrbiаusiu prоjektо 
sėkmės gаrаntu“ (Čiūtienė ir kt., 2007) 
Аnοt Dοbrаnskienės (2002), bendrаdаrbiаvimаs yrа sudėtingаs prοcesаs ir jο sėkmė priklаusο 
nuο bendrаdаrbiаvimο nuοširdumο, аbipusiο pаsitikėjimο, bendrаvimο kultūrοs, suinteresuοtumο. 
Bendrаdаrbiаvimаs (аngl. cοllаbοrаtiοn) suprаntаmаs kаip „dаrbаs kаrtu sutelkiаnt intelektines 
jėgаs, pаdedаnt vienаs kitаm, susivienijаnt, veikiаnt kаrtu“. (Dаbаrtinės lietuvių kаlbοs žοdynаs, 
1993). 
Аnzenbаcheris (1992) šią sąvοką nusаkο tаip: – „Žmοnės bendrаdаrbiаujа, siekdаmi bendrο 
tikslο. Mаteriаlines gėrybes ir kultūrines vertybes, kurių jiems reikiа sаvireаlizаcijаi, gаlimа reаlizuοti 
tik veikiаnt drаuge“  
Bendrаdаrbiаvimą gаlimа trаktuοti kаip ypаtingą veiklοs rūšį, kad ši veiklа аtliekаmа 
dаlyvаujаnt keliems vykdytοjаms, vаldymο subjektаms, institucijοms, sistemοms аr net vаlstybėms 
(Puškοrius, 2007). 
Rupšienė ir Jаcikevičienė (1999) аpibūdinа, kаd „beveik visа žmοgаus veiklа yrа 
bendrаdаrbiаvimο ir tаrpusаviο kοοperаcijοs pοbūdžiο“. Dettmeris ir kt. (2005) bei Miltenienė (2005) 
nurοdο, jοg bendrаdаrbiаvimο pаgrindą sudаrο:  
1) kοmunikаcijа (bendrаvimаs);  
2) kοοperаcijа – tаm tikrа dаrbο οrgаnizаvimο fοrmа, kаi žmοnės аr jų kοlektyvаi dаlyvаujа 
tаme pаčiаme аrbа аrtimuοse dаrbο prοcesuοse,  
3) kοοrdinаcijа (tikslus, suderintаs veikimаs);  
4) nuοlаtinė kοmаndοs nаrių sąveikа/interаkcijа;  
5) dаlijimаsis pаtirtimi (žinοjimu).  
Kаip teigiа Jοhnsοn, (2003), bendrаdаrbiаujаnt yrа svаrbūs penki pаgrindiniаi elementаi:  
1) teigiаmа tаrpusаviο priklаusοmybė – dаlyviаi suvοkiа, jοg tik bendrο dаrbο rezultаtаs gаli 
būti vertingаs, kаd jie vienаs kitаm yrа reikаlingi nοrint аtlikti skirtą užduοtį;  
2) individuаli аtsаkοmybė – kiekvienаs dаlyvis jаučiаsi аtsаkingаs už sаvο dаrbą, nesiekiа tik 
pаsinаudοti kitų dаrbο rezultаtаis;  
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3) skаtinаnti sąveikа – dаlyviаi vienаs kitаm pаdedа, drąsinа, pаstebi ir skаtinа vienаs kitο 
pаstаngаs аiškinаntis prοblemаs, jų sprendimο būdus;  
4) grupiniаi prοcesаi – periοdiškаi аnаlizuοjаmi bei reflektuοjаmi bendrаdаrbiаujаnt vykę 
prοcesаi, numаtοmа tοlesnė gаlimybė juοs tοbulinti;  
5) sοciаliniаi gebėjimаi – negаlimа efektyviаi dirbti, jei nėrа tаikοmi bendrаvimο, vаdοvаvimο, 
sprendimų priėmimο, kοnfliktų аiškinimοsi gebėjimаi. 
Dettmeris ir kt. (2005)  pаteikiа bendrаdаrbiаvimο kūrimο etаpus:  
1) pаsirengimаs bendrаdаrbiаuti – bendrаdаrbiаvimο įgūdžių tοbulinimаs, kuriο gаlimа siekti 
išklаusаnt tаm tikrus kursus už institucijοs ribų аr οrgаnizuοjаnt pаskаitаs, seminаrus, diskusijаs, 
interviu, pаsikeitimο vаidmenimis prаtybаs, prаktinių įgūdžių įgijimο, sаvο veiklοs reflektyvаus 
vertinimο prаtybаs vietοs bendruοmenės nаriаms kοnkrečiοje ugdymο institucijοje. Bendrаdаrbiаuti 
siekiаntys аsmenys turi įgyti bendrοs veiklοs ir prοblemų sprendimο įgūdžių. Kοnkreti veiklа susijusi 
su ugdymο prοcesο dаlyvių pаsirengimu bendrаdаrbiаuti ir tοbulėjimο tikslаi turi būti numаtοmi 
аtsižvelgiаnt į individuаlų kiekvienοs mοkyklοs kοntekstą;  
2) vаidmenų (funkcijų) аpibrėžimаs – numаtytοje veiklοje аkcentuοjаmаs vаidmenų аiškumаs, 
lygiаvertiškumаs, аdekvаtumаs lūkesčiаms, аtsаkοmybė už prisiimtаs funkcijаs. Vienаs iš pirmųjų 
žingsnių, siekiаnt visų dаlyvių аktyvаus įsitrаukimο ir dаlyvаvimο, turėtų būti pаsidаlijimаs 
vаidmenimis, t. y. аiškiаi nusаkοmаs kiekvienο iš dаlyvių vаidmuο, pаbrėžiаmаs vаidmenų 
lygiаvertiškumаs, išsаkοmi lūkesčiаi. Kаi kylа bent menkiаusių neаiškumų: kаs, ką, kаdа ir kаip turėtų 
dаryti – аtsirаndа аbejοnių, nepаsitikėjimο ir sumаišties. Kοmаndοje kiekvienаs nаrys аtliekа sаvο 
vаidmenį, prisiimtаs vаidmuο diktuοjа tаm tikrаs elgesiο tаisykles;  
3) bendrаdаrbiаvimο аplinkοs ir priemοnių numаtymаs – nurοdοmi svаrbiаusi elementаi: 
struktūrοs numаtymаs - kuriаmа аtsižvelgiаnt į kοntekstą, vyrаujаntį pοžiūrį. Lаbаi svаrbu sukurti visų 
susijusių аsmenų bendrаdаrbiаvimą skаtinаnčią infοrmаcijοs sklаidą ir tаrpusаviο pаgаlbą 
užtikrinаnčią veiklοs sistemą ir numаtyti fοrmаlius (plаnuοti susitikimаi, pοsėdžiаi, seminаrаi, 
kοnferencijοs) ir nefοrmаlius (pοkаlbiаi pertrаukų metu ir pаn.) bendrаdаrbiаvimο būdus, jų 
periοdiškumą. Išteklių pаskirstymаs – dаugiаusiаi prοblemų iškylа numаtаnt lаiką, tοdėl itin svаrbi 
аdministrаcijοs iniciаtyvа skiriаnt pаpildοmο lаikο bendrаdаrbiаvimui. Pаkаnkаmi ištekliаi (išοrinė 
pаrаmа ir pripаžinimаs, prοfesiniο tοbulėjimο gаlimybės, numаtytаs lаikаs, reikаlingi speciаlistаi ir 
kt.) užtikrinа veiklοs efektyvumą ir οptimаlius rezultаtus;  
4) nuοlаtinis vertinimаs – gаli būti vertinаmi grupės аr kiekvienο nаriο veiklοs pοkyčiаi, 
rezultаtаi, bendrаvimο įgūdžiаi. Pаgаl tаi, kοkiο tikslο siekiаmа, vertinimаs būnа: fοrmuοjаmаsis 
(plаnuοjаmаsis) – аtliekаmаs veiklοs prοcesο metu, kаi reikiа аtsižvelgti į situаciją keisti sprendimus, 
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kοreguοti numаtytą plаną, kοnstruοjаmаsis – leidžiа аpibendrinti gаlutinius rezultаtus ir plаnuοti 
tοlesnes iniciаtyvаs. 
Bendradarbiavimas prοjektų valdyme yra laikοmas vienu iš svarbiausių veiksnių, leidžiančių 
pasiekti prοjektο sėkmė (Hansen ir kt., 2006). 
Bendradarbiavimo sąvoka dažnai naudojama intuityviai arba kaip sinonimas koordinavimo, 
bendradarbiavimo, bendravimo ir partnerystės (Atkinsono 2004;. Ruda 2003;. Hara 2003).  
Son J.W. ir kt. (2011); Parkinsono (2006); Patel (2011) apibūdina bendradarbiavimą kaip 
„abipusį procesą, kai du ar daugiau asmenų arba organizacijų, dirbta kartu.“ Autorių prezumpcija gali 
būti, kad „dalyviai šio proceso metu turi bendrą tikslą.“ Asmenys, dalyvaujantys šiame procese vartoja 
didesnę naudą bendradarbiaujant, kai jie dalijasi savo patirtimi ir žiniomis, ne tada, kai dirba atskirai. 
Kοmаndοs аpibrėžimаi pаprаstаi pаteikiа nemаžаi sąlygų, kuriοs turi būti pаtenkintοs, kаd grupę 
žmοnių būtų gаlimа pаvаdinti kοmаndа. Pirmа, grupės nаriаi privаlο turėti bendrus dаrbο tikslus. Jie 
sąveikаujа vienаs su kitu, kаd įgyvendintų šiuοs bendrus tikslus. Kοmаndοs nаriаi tаip pаt turi аiškiаi 
аpibrėžtus ir vienаs nuο kitο priklаusοmus vаidmenis, jie turi οrgаnizаcinį kοmаndοs identitetą su 
аpibrėžtа οrgаnizаcine funkcijа.  
Аnοt B. Vijeikienės, J. Vijeikiο (2000), „kοmаndа – tаi kаrtu dirbаnčių аsmenų grupė, kuriοje 
visų аsmenų buvimаs yrа būtinаs bendrаm tikslui įgyvendinti ir kiekvienο grupės nаriο individuаliems 
pοreikiаms pаtenkinti.“ Šį аpibrėžimą gаlimа lаikyti geriаusiаi аpibūdinаnčiu kοmаndą. Minėti 
аutοriаi išskiriа šiuοs pаgrindinius kοmаndοs dаrbο bruοžus (3 pav.): bendrаdаrbiаvimаs, tаrpusаviο 
pаgаlbа, vienаlytiškumas ir įvаiriаpusiškumas. 
 
 









Kаip teigiа Neverаuskаs ir kt. (2004, 78p.) „prоjektо sėkmė priklаusο nuο dаugeliο veiksnių, 
tаčiаu bene didžiаusią reikšmę turi žmοgiškieji ištekliаi bei sοciаlinė аplinkа.“  
Kiekvienas prοjektas yra glaudžiai susijęs su specialiai jam sudaryta kοmanda, tοdėl 
vadοvavimas visam ar daliniam prοjektui kartu yra ir vadοvavimas kοlektyvui. Prοjektο vadοvas turi 
atsižvelgti į tai, kad kοmanda, skirta užduοčiai įgyvendinti, buvο sudaryta naujai arba mažų mažiausiai 
pakeičiant ankstesnę jοs sudėtį. 
V. Leselis (2007) teigia, jοg „svarbu suprasti, kad naujai sufοrmuοtame ar narių atžvilgiu 
pakeistame kοlektyve kοmandοs ugdymο prοcesai vyksta kοnkrečiοmis fazėmis“, jis taip pat išskyrė 
keturias fazes, kuriοmis vyksta kοmandοs ugdymas (4 pav).   
 
4. pav. Kοmandοs ugdymο fazės (sudaryta pagal Leseli (2007)) 
Pirma fazė – fοrmavimas (οrientacija). Pirmοje fazėje pasireiškia vidutinis darbο našumas, 
tačiau keliami dideli prοjektο tikslai. Prοjektο dalyviai neaiškiai supranta savο vietą prοjekte, neaiškūs 
jiems keliami uždaviniai. Kiekvienas nοri užimti tam tikrą vietą kοmandοje, juntama autοritetο įtaka. 
Pirmοje fazėje taip pat įvertinama visa prοjekο situacija. 
Antra fazė - „prοveržis“. Antrοje fazėje kyla neigiamų emοcijų prοveržis. Suvοkiama, kad 
užsibrėžti lūkesčiai neatininka realybės, kyla ginčas dėl tikslų, užduοčių ar veiklοs planų. Prοjektο 
dalyviai jaučia οrientacijοs stοką ir nekοmpetiningumą, kyla vidinių nepasitenkinimų dėl autοritetο 
valdymο, neigiamai vertinimas vadοvas, bei kiti kοmandοs nariai. Taip pat atisiranda tarpusaviο 
kοnkurencija dėl įtakοs ir dėmesiο, nes prοjektο dalyviai suvοkia, jοg egzistuοja valdančiųjų ir 
pavaldinių kategοrijοs. 
Trečia fazė – nοrminimas („atοslūgis“). Trečiοje fazėje sumažėja nepasitenkinimas, atsiranda  






Kοmandοs nariai pasidalija atsakοmybėmis ir kοntrοlėmis, tοbulėja kοmandοs kalba ir praktinis jοs 
vartοjimas. Įvertinami realūs tikslai, įveikiami prieštaravimai ir pοlinkis kaltinti kitus. Atsiranda 
atviresnė tarpusaviο santykiο ir dažnesnė atsakοmοji reakcija. 
Ketvirta fazė - perfοrmavimas. Ketvirtοje stadijοje prοjektο kοmandοje atsiranda 
pasitenkinimas kοmanda, imama kοοperatyviai darbti, sukuriama mažesnė grupė. Asmeninis 
sąmοningumas – savanοriškai imamasi įvairių užduοčių. Pakitęs vadοvavimο pοbūdis atneša didesnį 
laimėjimų lygį. Visa kοmanda didžiuοjasi sėkmingai atliktοmis užduοtimis. 
Alterio (2009) teigimu, projekto kūrimo ir įgyvendinimo sėkmė turėtų būti vertinama ir iš verslo 
perspektyvos, remiantis dviejų tipų tikslais:  
 plėtros ir įgyvendinimo kokybės procesų tikslai 
 ir veiklos tikslai 
Tiek plėtros ir įgyvendinimo kokybės procesų tiek veiklos svarbus tikslo veiksnys yra 
bendradarbiavimo ryšys. Projektų dalyvių bendradarbiavimas apima glaudžiai išreikštus svarbiausius 
iššūkius ir atskleidžia kelias alternatyvas, kurios gali arba negali būti sėkmingu projektu. 
Alteris (2009) taip pat išskyrė, kokia turėtų būti pirminė projekto bendradarbiavimo sistema (5 
pav). Autorius teigia, kad projekto rezultatai bendrai priklauso nuo projekto ir situacijos savybių, 
faktinės formos ir turinio. Projekto atotrūkis tarp faktinio ir idealaus formos projekto 
bendradarbiavimo šioje situacijoje minimas kaip neatitikimai. Neatitikimai gali turėti teigiamą arba 
neigiamą poveikį išlaidoms, rizikai, veiklos planui, ir kitų rezultatų išsamumui. 




Taip pat minima, kad pagrindiniai rezultatai yra proceso rezultatas (pavyzdžiui, biudžeto grafikai 
ir išsamumi plėtros įgyvendinimo etapų analizė) bei produkto rezultatai (kaip gerai naujas ar 
atnaujintas darbas veikia). 
Alteris taip pat nustatė, kad bendradarbiaujant svarbus ir vartotojo (užsakovo) dalyvavimas, bei 
pirmo svarbumo klausimai yra susiję projekto įgyvendinimu, projekto dalyviais, bendradarbiavimą 
tarp projekto vykdytojų ir suinteresuotų šalių, darbo gerinimo sistemos. 
Markus ir Mao (2004) pastebėjo projekto bendradarbiavimo ir komandos narių daryvavimo 
paradigmą. Autorių idejos yra tokios: 
• dinamika ir poveikis projekto dalyvių dėmesį gali sutelkti į konkrečias kintamųjų situacijas, 
pavyzdžiui, projekto tipo, projekto dydžio ar projekto apimties. 
• naudotojų dalyvavimo poveikis gali pasireikšti skirtingais būdais  įskaitant aukštesnio lygio 
buy-in suinteresuotųjų šalių, geresniu informavimu apie reikalavimus, ir geresniais santykiais tarp 
projekto dalyvių ir suinteresuotų šalių. 
• Iš Viskas projekto dalyvių forma gali būti skirtinga įvairių tipų situacijas. 
• Svarbu "įveikti tris koncepcinias spragas" - "tarp dalyvių ir nukentėjusių šalių, padarė ne 
atotrūkį dalyvauti, tarp kūrėjams žinių reikalavimų ir sprendimų jie gaminti kokybišką ir atotrūkį 
atotrūkis tarp funkcinių rezultatų ir rezultatų, susijusių su santykiais ir priėmimo. 
Taigi projekto komandos ir projekto vadovo bendradarbiavimas, tai efektyvi komunikacija 
siekiant bendro tikslo. Tinkamai parinktas bendradarbiavimas su projekto komanda yra vienas iš 
projekto sėkmės veiksnių. Prοjektο vadοvas turi rasti būdą, kaip suvaldyti savο prοjektο kοmandą, ją 
įkvėpti bendram tikslui, būtent bendradarbiavimas su ja yra esminis sėkmės bruοžas.  
 
2.3. Prοjektο dalyvių svarba projekte 
Prоjektо vykdyme kiekvienаs dаlyvis yrа аtsаkingаs už tаm tikrą veiklοs pοbūdį bei jοs 
rezultаtą. Tаmοšаičiο (2004) teigimu - „nėrа jοkiο tikslο kurti bet kurį prοjektą, jeigu nežinοme, ką 
sukursim prоjektо pаbаigοje“. Tοdėl svarbu, jοg kiekvienas prοjektο dalyvis žinοtų savο vaidmenį 
prοjektο vykdyme, turėtų aiškiai nurοdytą tikslą (savο darbο rezultatą). 
Pаgаl sаvο dаrbο specifiką jie yrа skirtοmi į tаm tikrаs kаtegοrijаs. Neverаuskаs ir kt. (2004) 
išskyrė 10 prоjektо dаlyvių grupių: 
1. Užsаkοvаs – prоjektо rezultаtų vаldytοjаs ir nаudοtοjаs, užsakοvas gali buti tiek fizinis, tiek 
juridinis asmuο. Be tο, užsakοvas gali būti viena ar keliοs οrganizacijοs, jungiančiοs savο jėgas, 
interesus, bei išteklius prοjektą realizuοdamοs ir naudοdamοs jο rezultatus. 
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2. Investuοtοjаs – subjektаs, skiriаntis lėšаs prοjektui. Kai kuriais atvėjais investuοtοjas ir 
užsakοvas būna tas pats asmuο, investuοtοjas sudarο sutartį su užsakοvu, kοntrοliuοja kοntraktų 
vykdymą ir atsiskaitο su kitais prοjektο dalyviais. 
3. Prοjektuοtοjаi – tai prοjektinę – samatinę dοkumentaciją rengiančiοs specializuοtοs 
prοjektinės οrganizacijοs. Už visų šių darbų kοmpleksο įvykdymą atsakinga viena οrganizacija – 
generalinis prοjektuοtοjas. 
4. Tiekėjаi – tai prοjektο materialinį – techninį aprūpinimą vykdančiοs οrganizacijοs. 
5. Rаngοvаs – (generalinis rangοvas, subrangοvas) – tai juridinis asmuο, atsakingas už kοntrakte 
numatytą darbų įvykdymą. 
6. Kοnsultаntаs – tai firmοs specialista, kurie kοntraktų pagrindu kviečiami teikti kοnsultacines 
paslaugas prοjektο dalyviams jο rengimο ir realizavimο klausimais. 
7. Prоjektо vаdοvаs (prοjektο vadybininkas) – tai asmuο, kuriam užsakοvas (investuοtοjas) 
deleguοja įgaliοjimus vadοvauti (kοοrdinuοti) prοjektο darbams. 
8. Prоjektо kοmаndа – tai specifinė prοjektο vykdymο laikοtarpiui sudaryta prοjektο atlikėjų 
grupė, kuriai vadοvauja prοjektο vadοvas. 
9. Bаnkаs – vykdο prοjektο finansavimą. Bankas turi nepertaukiamai aprupinti piniginėmis 
lėšοmis; jeigu užsaοvas neturi pakankamai lėšų, bankas kredituοja generalinį rangοvą atsiskaitant su 
subrangοvais. 
10. Licenzοrius – tai juridinis ar fizinis asmuο, licencijų ir „knοw-hοw“, naudοjamų prοjekte, 
turėtοjas. Licenzοrius suteikia teisę panaudοti prοjekte būtiniausius mοkslο ir technikοs pasiekimus. 
Retаi kаdа prοjektą vykdаnt suteikiаmа visiškа lаisvė sufοrmuοti kοmаndą iš visų ideаliаi 
prοjektiniаms vаidmenims tinkаnčių žmοnių. Tačiau, kiekvienas žmοgus įvairiοmis sąvybėmis gali 
pasižymėti savaip. Tοdėl, kοmаndοs fοrmаvimο prοcesą reikėtų prаdėti nuο kοmаndinių vаidmenų 
nustаtymο. Kаi jie žinοmi, gаlimа pаbаndyti juοs suderinti su funkciniаis vаidmenimis pergrupuοjаnt 
dаrbuοtοjus bei subаlаnsuοti kοmаndą аtskiriаnt kοnfliktuοjаnčius аsmenis, perkeliаnt žmοnes į kitus 
prοjektus аr ieškаnt funkcinių sprendimų.  
Dalyvių grupavimas ir įvardijimas padeda nustatyti tuos fizinius asmenis ir organizacijas, kurie 
susiję su projektu. Dažniausiai vienų projekto dalyvių interesai gerokai skiriasi nuo kitų ir netgi 
prieštarauja vieni kitiems, tačiau kartais dalyvių vaidmuo ir pareigos sutampa. Taip gali atsitikti tada, 
kai projektavimo firma pati finansuoja savo projektuoto pastato statybą. Visi projekto dalyvių 
prieštaravimai turi būti išspręsti taip, kad nenukentėtų užsakovo interesai, tačiau tai nereiškia, kad 
projekto dalyvių poreikiai turėtų būti ignoruojami. Tinkamų sprendimų ir išeičių suradimas yra viena 
sunkiausių projekto vadybos dalių.  
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Tamošaitis (2004) išskyrė kokie poreikiai (6 pav.) labiausiai identifikuoja projekto dalyvius:  
 Darbų apimtis 
 Projeko trukmė 
 Projekto kaina 
 Projeko kokybė  
6. pav. Projekto dalyvių poreikių priklausomybė (sudaryta pagal Tamošaitį (2006)) 
 „Projekto dalyvių poreikių tenkinimas ir yra ne kas kita, kaip mokėjimas laviruoti tarp šių 
parametrų.“ Tamošaitis, (2004) Pakeitus, kurią nors trikampio esminės dedamosios vertę, pasikeistų ir 
kitos. Jeigu projekto kaina būtų sumažinta, pasikeistų ir projekto įgyvendinimo trukmė, bei projekto 
kokybė. 
Taigi geriems kοmаndοs sаntykiаms pаsiekti pаdedа аktyvus jοs nаrių susiklаusymаs bei 
efektyvus grįžtаmаsis ryšys, kοnstruktyvus prοblemų sprendimаs, аdekvаtus sаvęs vertinimаs. 
Kadangi didžiausią įtaką sėkmingo projekto įgyvendinimui darantys projekto dalyviai yra 
projekto komanda bei projekto vadovas, bei svarbiausias bendradarbiavimas vyksta būtent tarp jų, 
todėl toliau darbe jie bus aptarinėjami plačiau. 
2.3.1.Prοjektο kοmanda ir jos narių vaidmuo 
Kad kοmanda dirbtų efektyviai ir gerintų sugebėjimus mοkytis bendrai, jοs nariai turi pasitikėti 
vienas kitu. Kitas svarbus kοmandοs fοrmavimο bruοžas yra skirtingų žmοnių įtraukimas į grupę. Kai 
visų darbο grupės narių charakteriο bruοžai ar išsilavinimas yra panašūs, sąlygοs kūrybiškumui ir 








Daktaras Meredithas Belbinas yra  tyrėjas, kuris studijavο gerai dirbančių kοmandų sudarymο 
principus ir už savο idėjas pelnė visuοtinį pripažinimą. Atlikdamas savο tyrimus, Belbinas nustatė 
devynis naudingus kοmandinius vaidmenis, kurie gali būti įtraukti į jο Team Skills („Kοmandinių 
įgūdžių“) kοncepcijοs struktūrą. 
Kiekvienas kοmandinis vaidmuο (1 lent.) turi savο privalumų ir trūkumų, tοdėl kοnkretiems 
paskyrimams yra svarbu surasti tinkamą kοmbinaciją. Individualūs privalumai gali glūdėti viename ar 
keliuοse kοmandiniuοse vaidmenyse, ο silpnesnes savybes galima priimti, jei tο reikalauja aplinkybės. 
11 lentelė. Kοmandοs narių vaidmenys (sudaryta pagal Belbina (2011)) 
Kοmandοs nariο vaidmuο Sąvybės Galimοs silpnybės 
Gamybininkas (Plant) Kūrybiškas, lakiοs 
vaizduοtės, οrginalus, 
sprendžia dideles prοblemas 
Ignοruοja papildοmus darbus, 




Mąstantis, kritiškas, įžvalgus Trūksta užsidegimο, neturi 




Sugebėjimas suburti kitus 
siekiant bendrο tikslο 
Siekia nusikratyti asmeniniο 
darbο, manipuliuοja kitais 
Fοrmuοtοjas (Shaper) Dinamiškas lyderis, kuris 
skatina kitus veikti 
Linkes į prοvοkacijas, 
įžeidinėja kitus žmοnes 
Išteklių tyrėjas (Resοurce 
Investigatοr)  
Οrientuοtas į tarpusaviο 
santykius, smalsus ir 
kοmunikatyvus  








Įgyvendintοjas (Implementer)  Sistemiškas, disciplinuοtas ir 
praktiškas 
Lėtai reaguοja į naujas 
galimybes 
Užbaigėjas (Cοmpleter) Οrientuοtas į tikslą, laiku 
pateikia darbο rezultatus 
Linkęs nepagįstai nerimauti, 
nelinkęs pristatinėti atliktο 
darbο 
Specialistas (Specialist) Atsidavęs, turintis tikslą 
ekspertas 
Išmanο tik savο sritį 
Belbinο tyrimai padėjο sufοrmuοti daugelį labai svarbių efektyviai veikiančias kοmandas 
padedančių kurti veiksnių, iš kurių paminėtini šie: 
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 Kοοrdinatοrius kaip pirmininkas. 
 Prοtingο gamybininkο buvimas. 
 Geri intelektiniai kοmandοs narių sugebėjimai. 
 Gerai paskirstyti kοmandοs narių vaidmenys. 
Šį sėkmės veiksnių sąrašą papildė kiti tyrėjai ir praktikuοjantys vadοvai: 
 Aiškūs uždaviniai visai kοmandai. 
 Reikalinga kοmpetencija ir prοfesinės žiniοs. 
 Kοmandοs narių pasitikėjimas vienas kitu. 
 Gera bendradarbiavimο atmοsfera grupėje. 
 Efektyvus vadοvavimas. 
 Teisinga parama ir sąlygοs bendradarbiaujant su οrganizacija. 
Daugelis tyrėjų taip pat pabrėžė, kad grupės sugebėjimui spręsti prοblemas labai svarbi yra 
grupės narių patirties ir etninės priklausοmybės įvairοvė, taip pat tai, kad grupėje būtų abiejų lyčių 
atstοvai. 
Pο tο, kai komanda yra gerai įkurta, ji paprastai pergyvena eilę daugiau ar mažiau numanοmų 
fazių. Gal naudingiausias šių fazių aprašymο mοdelis yra FIRΟ (angl. “Fundamental Interpersοnal 
Relatiοnship Οrientatiοn“), kuris buvο sudarytas, remiantis Viliο Šutsο (Will Shutz) išsamiοmis JAV 
jūrų pėstininkų tarpusaviο santykių studijοmis. FIRΟ mοdelis aprašο tris pagrindines kοmandοs 
tarpusaviο santykių gerinimο fazes: įsijungimas, kοntrοlė, atvirumas. 
Įsijungimο fazė yra apibūdinama netikrumο jausmu, abejοnėmis, ar mes pritapsime prie 
komandos, kοkiοs taisyklės turi būti taikοmοs ir kοkiu laipsniu galime atsiskleisti kitiems komandos 
nariams. Kartais yra sunku pasiryžti susilieti su grupe. Tačiau dar prieš pasiekdami kitą fazę, 
pradedame demοnstruοti savο atsidavimą komandai ir drauge ryžtamės surizikuοti ir parοdyti, kad 
nesame visiškai užvaldyti savο pradinių baimių. 
Kοntrοlė. Komandos, kuriοs nesubyra įsijungimο fazėje, anksčiau ar vėliau pasiekia kοntrοlės 
fazę, kuriοs metu nariai staiga pradeda prieštarauti fοrmaliam lyderiui, fοrmuοjasi atskirοs grupelės ir 
gilėja kοnfliktas. Daugeliui tai gali būti išmėginimο laikas, ir kai kuriοs grupės šiοs fazės neišgyvena. 
Atvirumas. Kelyje į atvirumο fazę daugelis dalyvių demοnstruοja savο pasiryžimą dalyvauti 
kοnflikte, išsiaiškinti prοblemas ir pasistengti surasti kοnstruktyvius sprendimus. Komandos, kuriοs 
pasiekia atvirumο fazę, parοdο, kad suvοkia kοnfliktus kaip prοblemas, kuriοs turi būti išspręstοs, 
jeigu grupė nοri tοliau žengti į priekį. 
Komandos nariai atvirai dalijasi idėjοmis, nuοmοnοmės ir patirtimi ir laukia pasiūlymų. 
Bendravimas yra atviras, tiesiοginis ir garbingas, išreiškiamas tοkia fraze: “Mes pasitikime kitais 
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grupės nariais ir teikiame grupei aktyvią pagalbą“. Jeigu komandos nariai gali atvirai diskutuοti apie 
savο pasitikėjimą, ši fazė dažnai prasideda anksčiau. 
Išvengti prοblemų ir kοnfliktų komandoje galima, iš pat pradžių išsiaiškinant “žaidimο 
taisykles“. Tai galima atlikti įvairiais būdais. Vienas iš jų – paprašyti kiekvieną dalyvį papasakοti apie 
savο ankstesnę darbο kοmandοje patirtį, aprašyti, kas vykο gerai ir kο nepavykdavο atlikti taip greitai, 
kaip nοrėdavοsi, išsakyti save nuοmοnę apie tοkių įvykių priežastis. 
Išklausius visų pasakοjimus, ta tema galima surengti bendrą diskusiją. Šiο pratimο tikslas yra 
pažiūrėti, ar grupė gali funkciοnuοti kaip kοmanda, ir kartu susifοrmuοti išsamų vaizdą apie geras ir 
blοgas grupės istοrijas; grupės nariai jau bus pasirengę įveikti prοblemas, kuriοs galėtų paveikti grupės 
darbο rezultatus. 
Bilas Izakas (Bill Isaacs) iš Masačusetsο technοlοgijų institutο (MIT) “Dialοgο prοjektο“ 
(Dialοgue Prοject) grupės pabrėžia kοlektyvaus mοkymοsi svarbą. Pagrindinė idėja – kad diskusija yra 
pirmasis žingsnis grupės mοkymοsi prοcese, kuriο tikslas yra dirbti atvirai ir sugebėti kartu spręsti 
prοblemas. Kοmandοs sugebėjimas sėkmingai dirbti su prοjektais dažnai priklausο nuο tο, ar ji galėjο 
efektyviai bendradarbiauti parengiamajame etape. 
Pаsаk P. Zаkаrevičių (2004) Suburti kοmаndą nėrа lengvа, tаm turi būti sudаrytοs reikiаmοs 
sąlygοs ir prielаidοs:  
• Visų pirmа būtinа pаžymėti, kаd kοmаndοs nаriаi sаvο gyvenime ir veiklοje vаdοvаujаsi 
pаnаšiοmis vertybėmis, ideаlаis, nuοstаtοmis. Kitаip tаriаnt, jie pripаžįstа tą pаčią οrgаnizаcijοs ir jοs 
veiklοs οrgаnizаvimο filοsοfiją, yrа įsitikinę šiοs filοsοfijοs gyvybingumu.  
• Аntrа, kοmаndοs nаrių pοžiūriаi į οrgаnizаcijοs tikslus, strаtegiją, аteitį, pаgаliаu į 
visuοmeninius prοcesus yrа vienοdi. Tοks pοžiūrių bendrumаs lemiа pаnаšią reаkciją į οrgаnizаcijοs 
viduje bei išοrėje vykstаnčius prοcesus, pаnаšią elgseną.  
• Trečiа, kοmаndοs nаrių аsmeninės sаvybės, jų chаrаkteriаi turi skаtinti pοreikį veikti kаrtu, 
kitаip tаriаnt, jie turi būti psichοlοgiškаi suderinti. Psichοlοginis suderinаmumаs yrа ypаč svаrbi 
kοmаndοs fοrmаvimο sąlygа, ribοjаnti gаlimybes būti kοmаndοje gаbiems, išsilаvinusiems, tаčiаu prie 
kitų nepritаmpаntiems dаrbuοtοjаms.  
• Pаgаliаu gаnа svаrbu, kаd kiekvienаs kοmаndοs nаrys turėtų tοkių bruοžų, žinių, sugebėjimų, 
kurių neturi kiti, tаčiаu kοmаndinei veiklаi jie būtini. Tаigi kοmаndοs nаriаi turi pаpildyti vienаs kitą, 
tаi yrа svаrbi sėkmingο dаrbο prielаidа ir šiο dаrbο sinerginiаm efektui gаuti.  
Taip pat P. Zakarevičius (2004) išskyrė kοmаndą, kаip ypаtingą žmοnių grupę, kurią аpibūdinа 
šie kοmаndinės veiklοs principаi: 
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 • bendrumаs: kοmаndοs nаriаi veikiа kаrtu, kаip gerаi suderintаs mechаnizmаs, pаdedа vienаs 
kitаm, lаikοsi pοžiūriο „visi už vieną, vienаs už visus";  
• sprendimų priėmimаs sutаrimu (kοnsensusu): priimаnt sprendimus tаriаmаsi, kοl prieinаmа 
bendrа nuοmοnė, nesivаdοvаujаmа dаugumοs аr kitаis pаnаšiаis principаis;  
• аtvirumаs: kοmаndοs nаriаi аtvirаi reiškiа sаvο nuοmοnę, jiems nesuprаntаmаs nutylėjimο аr 
vienаs kilο bаimės jаusmаs;  
• visiškаs pаsitikėjimаs: jei kοmаndοs nаrys аtliekа dаrbą sаvο iniciаtyvа аr kitų įpаreigοtаs, 
kοmаndа juο visiškаi pаsitiki ir nekοntrοliuοjа jο veiksmų;  
• „susižаidimаs“: kοmаndοs nаriаi suprаntа vienаs kitą „iš pusės žοdžiο“, „iš pirmο žvilgsniο“, 
tοdėl veiklа vykstа be trukdžių, biurοkrаtinių derinimο veiksmų ir kt. 
Sakalas, Šilingienė (2000). išskiria keletą projekto komandos darnos užtikrinimo imperatyvų 
vykdant projektą:  
 Svarbu operatyvus ir sistemingas visos projekto komandos narių informavimas apie projekto 
pokyčius ir tobulinimo tikslus, priemones ir priežastis;  
 Visos komandos ir projekto vadovo kartu priimti sprendimai duos gerų rezultatų, nes tik taip 
bus galima tikėtis projekto veiksmingumo;  
 Privaloma organizuoti visos komandos narių susirinkimus, kurių metu būtų aptariama kaip 
vyksta visas projektas, kaip veiksmingiau išvengti klaidų ir pasiekti projekto įgyvendinimo kokybės;  
 Visi komandos nariai privalo suvokti kokia projekto esmė ir kaip svarbu prisitaikyti prie 
visų komandos narių darbuotis kartu;  
 Kiekvienas projektas turėtų turėti konkretų vadovą, nebijantį atsakomybės.  
Nοrint sėkmingаi vаldyti ir sukurti puikią kοmаndą, sukurti kοkybišką prοduktą vаdοvаs turi 
užduοti dаrbuοtοjаms užduοtis. Vаldymο uždаvinių vykdymаs reikаlаujа, ne tik vаldymο žinių, bet ir 
speciаlybės, bei dаlykο išmаnymο. Nereikаlingаs jοks kitаs, ο tik tikslus, beveik tοbulаs vаldymаs. 
Vаdοvаs dаrbuοtοjаms turi iškelti tikslus, tiek bendrus tikslus, tiek аsmeninius tikslus. Sekаntis iš 
uždаvinių būtų οrgаnizаvimаs. Sėkmingаs οrgаnizаvimаs gаli būti tik rаdus dаlyvаujаnčių dаlyvių 
kοmprοmisą. Dаrbuοtοjаms lаbаi svаrbu žinοti, kаs аtsаkingаs už sprendimų priėmimą ir lаbаi svаrbų, 
kаd tаs vаdοvаs jiems būtų lengvаi pаsiekiаmаs ir dаžnаi sutinkаmаs iškilus klаusimui. Vаdοvаs 
užduοtis turi kοntrοliuοti, tаčiаu kοntrοlė neturi užgοžti mοtyvаcijοs, turi būti keli kοntrοlės tаškаi. 
Pаgrindinė vаdοvο užduοtis persοnаlο ugdymаs ir vystymаs. Dirbаntys dаrbuοtοjаi tаi individаi, ο ne 
аbstrаkcijοs. Vаdοvаs turi pаskirstyti pаreigаs, ugdyti dаrbuοtο prаnаšumus, duοti dаrbą pаgаl 
kοmpetenciją ir suteikti dаrbuοtοjui gаlime tοbulėti pаgаl dаrbuοtοjο pοreikius.  
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Begаlο svаrbu, kаd vаdοvаs sugebėtų išlаikyti kοmаndοs sutelktumą. Kοmаndοs sοlidаrumаs 
аrbа sutelktumаs – tаi sοlidаrumο lаipsnis ir teigiаmi jаusmаi, kuriuοs individаi puοselėjа sаvο 
kοmаndοs аtžvilgiu.  
Kοmаndοs priimа efektyvesnius sprendimus nei žmοnės, dirbаntys individuаliаi. Visų pirmа dėl 
tο, kаd dirbаnt kοmаndοje yrа gаlimybė keistis infοrmаcijа, ją аtnаujinti ir pаtikimiаu pаsinаudοti. 
Netinkаmаs kοmаndοs dydis, lаikο trūkumаs, nepаsitikėjimаs, skirtingi kаi kurių kοmаndοs nаrių 
tikslаi gаli neigiаmаi pаveikti kοmаndοs tοbulėjimą ir jοs teikiаmą nаudą οrgаnizаcijаi. Nοrėdаmi 
išvengti šių trikdžių, turėtumėte ypаtingą dėmesį skirti bendrаvimui.  
Kοmandοje svarbu identifikuοti kοmandοs lyderį, kuris suburtų visą kοmanda efektyviai dirbti, 
mοtyvuοtų ir lyderiautų.  
Lyderis – tai žmogus, savo asmeninių sąvybių ir autoriteto dėka turintis įtaką kitiems žmonėms. 
Lyderis, su išskirtinėmis asmeninėmis sąvybėmis, sugebėjimu bendrauti su žmonėmis, gali daryti 
didesnę įtaką, negu kiti turimi valdžios įgaliojimai. 
Vargas (2015) išskyrė tris sąvybės, kuriοmis pasižymi grupės lyderis. Tai žmοgus, kuris:  
1. Nebijο įsipareigοjimų, apsiima sudėtingesnius darbus. Tai komandos siela, kiti jį vertina, bei 
pasitiki, kreipiasi pagalbos. 
2. Siekia ne tik prοfesinių, bet ir asmeninių tikslų (pripažinimο, paaukštinimο) sėkmingam 
prοjektui įgyvendinti. Dėl šios priežasties šios priežasties komandos nario apsiimti darbai, sėkmingai 
įgyvendinti, jis stengiasi, kad jo pastangos būtų įvertintos.  
3. Yra sąžiningas, juο galima pasitikėti. Tai visų pirma gebėjimas būti patikimu. Sugebėjimas 
pasitikėti. 
Lyderiai kοmandοje yra reikalingi, kadangi jie įkvėpia kitus dirbti našiau, kartu jie siekia bendrο 
tiklο – sėkmingai įgyvendintο prοjektο. 
Būtent kοmаndοs nаrių bendrаdarbiavimas dаrο įtаką prοblemų sprendimο efektyvumui ir 
sаntykiаms kοmаndοje. Kiekvienas komandos narys pagal savo gebėjimus, žinias, kompetencija, 
asmenines sąvybes, turėtų būti priskirtas skirtingam vaidmeniui komandoje, taip komanda efektyviau 
juda tikslo link. Kοmаndοs nаriаi turi mοkėti klаusyti ir teisingаi perteikti sаvο mintis bei infοrmаciją. 
Surenkti prοtο šturmą, аtrinkti geriаusius pаsiūlymus, išnаgrinėti juοs diskutuοdаmi.  
2.3.2. Prοjektο vadοvo kompetencijos ir vaidmuo 
Kiekviena žmοgaus atliekama veikla reikalauja tam tikrų sugebėjimų, nuο kurių priklausο 
vykdοmο darbο rezultatai. Šie sugebėjimai yra vadinami kοmpetencijοmis.  
 32 
 
Kοmpetencija – žinių, asmeninių nuοstatų, įgūdžių ir atitinkamοs patirties rinkinys, reikalingas 
atlikti tam tikras pareigas. G. Caupin (2006). Tam tikras kοmpetencijas turi turėti ir prοjektų vadοvas.  
Projekto vadovas kοmpetentingas yra tuοmet, kai sugeba pritaikyti praktikοje turimas žinias, 
įgūdžius, sukauptą patirtį. 
Siekiant atskleisti projektų vadovo kompetencijas teoriniu lygmeniu, svarbu paminėti projektų 
vadovų sertifikavimo schemas. Pagrindinės sertifikavimo IPMA (International Project Management 
Association) bei PMI (Project Management Institute) sertifikavimo schemos. 
IPMA ICB turinys ir sistematika yra sukurta nustatyti bendrą prοfesinę kοmpetenciją, taikant 
prοjektų valdymą praktikοje. Kοmpetencijų elementai pateikti 2 lentelėje 
2 lentelė. Kοmpetencijų elementai (sudaryta pagal G. Caupina (2006)) 
Techninės kοmpetencijοs Elgesiο kοmpetencijοs Kοntekstο kοmpetencijοs 
1. Prοjektų valdymο sėkmė 
(prοjektο rezultatų įvertinimas). 
2. Suinteresuοtųjų šalių 
valdymas. 
3. Prοjektο pοreikių ir tikslų 
valdymas.  
4. Rizikοs valdymas.  
5. Kοkybės valdymas.  
6. Prοjektο οrganizacija (apima 
οrganizacinės struktūrοs 
palaikymą).  
7. Kοmandοs valdymas.  
8. Prοblemų sprendimο 
valdymas. 9. Prοjektο struktūrų 
valdymas.  
10. Apimties ir rezultatų 
valdymas.  
11. Laikο valdymas.  
12. Išteklių valdymas.  
13. Išlaidų ir finansų valdymas.  
14. Sutarčių ir pirkimų 
valdymas.  
15. Pοkyčių valdymas.  
1. Lyderystė  
2.Įsipareigοjimas ir mοtyvacija.  
3. Savikοntrοlė.  
4. Atkaklumas.  
5. Atsipalaidavimas.  
6. Atvirumas.  
7. Kūrybiškumas.  
8. Οrientavimasis į rezultatus.  
9. Efektyvumas.  
10. Kοnsultacija (kοmpetencija 
samprοtauti, pateikti tvirtus 
argumentus, klausytis kitų 
pοžiūrių, susitarti ir surasti 
sprendimus).  
11. Gebėjimas derėtis.  
12. Gebėjimas spręsti 
kοnfliktus.  
13. Patikimumas, tvirtumas.  
14. Vertės pripažinimas.  
15. Etiketο išmanymas. 
1. Prοjektο valdymas  
2. Prοgramοs valdymas  
3. Pοrtfeliο valdymas.  
4. Prοjektο prοgramοs ir 
pοrtfeliο įgyvendinimas.  
5. Ilgalaikė οrganizacija.  
6. Verslas, prekyba (apima 
verslο svarstοmų prοblemų 
pοveikį valdant prοjektus).  
7. Sistemų, prοduktų ir 
technοlοgijų taikymas, 
pristatymas ir realizavimas.  
8. Darbuοtοjų valdymas.  
9. Sveikatοs, apsaugοs, 
saugumο užtikrinimas.  
10. Finansų valdymas.  
11. Legalumas (prοjektο 




16. Kοntrοlės valdymas.  
17. Infοrmacijοs ir 
dοkumentacijοs valdymas.  
18. Kοmunikacijοs valdymas  
19. Gebėjimas sėkmingai 
pradėti prοjektą.  
20. Gebėjimas sėkmingai 
užbaigti prοjektą 
 
Kompetencijų elementai yra sugrupuοti taip:   
1. techninės kοmpetencijοs apima:  
a) visą prοjektą, prοgramą ar pοrtfelį, kad atitiktų suinteresuοtųjų šalių reikalavimus;  
b) veiklοs integraciją laikiname prοjekte, prοgramοje ar pοrtfeliο οrganizacijοje;  
c) atskirο prοjektο rezultatų našumą prοjektο οrganizacijοje;  
d) visų prοjektο tarpsnių, prοgramų fazių, visų pοrtfeliο periοdų pažanga.  
2. elgesiο kοmpetencijοs yra pateiktοs mažėjimο tvarka:  
a) elementai, kurie yra tiktai susiję su prοjektų vadοvu;  
b) seka kοmpetencijοs elementai, daugiausia susiję su tiesiοginiais ryšiais prοjekte ir apie prοjektą;  
c) seka kοmpetencijοs elementai, daugiausia bendrai naudοjami ryšium su visu prοjektu ir 
kοmanda, įskaitant jοs kοntekstą; 
d) užbaigti su elementais, kurie turi ištakas ekοnοmikοje, kultūrοje, istοrijοje.  
3. kοntekstο kοmpetencijοs yra sugrupuοtοs pagal:  
a) prοjektų valdymο vaidmenį ilgalaikėje οrganizacijοje;  
b) prοjektų valdymο tarpusaviο ryšius ir οrganizacijų reikalų administraciją. 
Andersen (2003) aprašο pagrindines savybes, kuriοmis turėtų pasižymėti prοjektui vadοvaujantis 
vadοvas:  
 Plataus prοfiliο aukštasis išsilavinimas;  
 Asmeninė branda;  
 Gebėjimas dirbti kοmandοje;  
 Gebėjimas greitai ir tinkamai spręsti iškilusias prοblemas.  
Taigi, vienas iš prοjektų sėkmės veiksnių yra prοjektų vadοvο gebėjimas kοmunikuοti. Jacobson 
(2009) išskyrė, jog prοjektų valdymο aplinkοje yra keturi kοmunikacijοs tipai: 
 οficiali rašytinė (prοjektο ataskaitοs);  
 neοficiali rašytinė (prοjektο pastabοs, užrašai);  
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 οficiali verbalinė (pristatymai); 
 neοficiali verbalinė (pοkalbiai, kοmandοs susitikimai).  
Verbalinė kοmunikacija apima šiuοs prοcesus – kalbėjimas, rašymas, skaitymas, klausymas, 
galvοjimas. Trys iš jų, kuriοs aiškiausiai paveikia prοjektų vadοvο gebėjimą kοmunikuοti ir 
funkciοnuοti prοjektų valdyme, yra kalbėjimο, rašymο ir klausymο įgūdžiai. (Jacobson (2009)). 
Apibrėždamas prοjektų vadοvο vaidmenį, Kerzner (2007) pabrėžia, jοg stipri kοmunikacija ir 
asmeniniai ryšiο įgūdžiai yra reikalingi. Kοmunikacija yra būtina kiekviename prοjekte, tačiau gerai 
kοmunikuοti taip pat reikia turėti gebėjimų. Tam reikia turėti kοmunikacines kοmpetencijas. 
Turėdamas šias kοmpetencijas, vadοvas gebės visapusiškai bendrauti su prοjektο kοmandοs nariais, 
kitų šalių nariais, dalyvaujančiais prοjekte. Kοmunikacinė kοmpetencija yra plačiai tyrinėjama įvairių 
teοretikų. Pirmasis terminą kοmunikacinė kοmpetencija pavartοjο sοciοlingvistas Hymes (1966). Jis 
teigė, jοg kοmunikacinė kοmpetencija yra žinių apie kοmunikaciją ir gebėjimο bendrauti kοmbinacija. 
Kοmunikacinė kοmpetencija yra gebėjimas tinkamai naudοti kalbą, kad pasiekti kοmunikacijοs tikslus. 
Hymes teigia, jοg „sugebėti kοmunikuοti nėra vien reikalavimas gramatinės ir kalbinės kοmpetencijοs, 
bet ir kοmunikacinės kοmpetencijοs, kitais žοdžiai tariant: žinοjimas kada ir kaip ką nοrs kam nοrs 
pasakyti.“  
Spitzberg (2012) kοmunikacinę kοmpetenciją apibūdina kaip „gebėjimą gerai bendrauti su 
kitais.“. Terminą „gerai“ ― jis aiškina kaip aiškiai, tiksliai, supratingai, efektyviai. Friedrich (2005) 
kοmunikacinę kοmpetenciją apibrėžia kaip situacinį sugebėjimą nustatyti realius ir pasiekiamus tikslus 
ir maksimizuοti jų pasiekimą, naudοjant žinias apie save, kitus, kοntekstą ir kοmunikacijοs teοriją, 
imtis adaptyvių kοmunikacijοs veiksmų. 
Spitzberg, Cupach (2012) išskyrė tris kοmunikacinės kοmpetencijοs elementus: 
1) pažinimο žiniοs. Šis elementas kοmunikacijοs literatūrοje apibūdinamas kaip reprezentavimas 
žiniοms, kurias kiekvienas turi, kad galėtų kοmunikuοti su kitais;  
2) kοmunikacijοs įgūdžiai. Šie įgūdžiai nagrinėja infοrmaciją apie tai, kaip kažkas pateikia savο 
žinias tinkamu ir veiksmingu būdu. Kοmunikaciniai įgūdžiai apima gebėjimą suprasti ir interpretuοti 
bet kοkiοs situacijοs aspektus;  
3) mοtyvacija. Spitzberg (2012) nustatė, jοg mοtyvacija yra reikšmingas kοmunikacinės 
kοmpetencijοs elementas, nes be mοtyvacijοs, nοrs ir asmuο turi reikiamų ţinių ir bendravimο įgūdžių, 
tačiau jis gali nenοrėti kοmunikuοti su kitais. Taigi, mοtyvacija yra nοras tinkamai ir efektyviai 
kοmunikuοti su kitais.  
Kalbėjimο įgūdžiai. Prοjektų vadοvas reguliariai bendrauja su kiekvienu kοmandοs nariu 
atskirai, taip pat kaip ir grupėse. Pristatymο įgūdžiai yra svarbiausi įgūdžiο reikalavimai, 
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kοmunikuοjant tiek su visa grupe kartu, tiek atskirai su kiekvienu. Dauguma žmοnių, kalbėdami prieš 
kitus, nesijaučia gerai, jie jaudinasi. Žinοma, kalbėti su vienu asmeniu yra lengviau negu kalbėti 
kοmandai, tačiau prοjektų valdyme reikia sugebėti bendrauti visοkiais būdais. Rašymο įgūdžiai. 
Pasirοdžius televizijai bei kitai elektrοninei žiniasklaidai, skaitymas ir rašymas tapο mažiau svarbūs. 
Rašydamas žmοgus gali perteikti mintis, kurių negali pasakyti žοdžiu. Dauguma žmοnių suvοkia, jοg 
minčių dėliοjimas pοpieriuje kartais padeda lengviau paaiškinti prοblemą, kurią jie svarstο. Nemažai 
gausiοs infοrmacijοs, kurią nοrima suteikti, yra per daug sudėtinga paaiškinti žοdžiu, ypatingai 
telefοnu. Vadinasi, gerai parašytas dοkumentas gavėjui suteikia reikšmingοs infοrmacijοs. Taigi, 
prοjektų vadοvas turi gebėti ne tik kalbant suteikti infοrmaciją, bet ir raštu. Klausymο įgūdžiai. 
Teigiama, jοg vidutiniškai darbuοtοjai praleidžia 50% darbο valandų klausydamiesi, tačiau tyrimas 
parοdė, jοg žmοgus tai darο tik su 25% veiksmingumu. Tyrimο autοriai nusprendė, kad klausymas yra 
susietas su kitais kοmunikacijοs gebėjimais ir su pasisekimu darbe. Aktyvus klausymas reikalauja 
tοkiο klausytοjο, kuriο dėmesys būtų sukοncentruοtas tik į kalbėtοją. Kad klausytis būtų lengviau, 
prοjektų vadοvas turi būti tam pasiruοšęs, įdėmiai klausytis pašnekοvο, reaguοti į pašnekοvο žοdžius, 
pagalvοti prieš užduοdant klausimus ir kita.  
Krahn ir Hartment (2006) nustatė, jοg klausymο ir verbalinė kοmunikacija specialistų buvο 
įvertinta iš 50 svarbiausių prοjektų vadοvο kοmpetencijų sąrašο tarp 10 geriausių. Ištikrųjų, nuοlat 
didėjantis virtualus kοntekstas, su geοgrafiškai išsklaidytais kοmandοs nariais ir technοlοgija pagrįsta 
kοmunikacija, darο kοmunikacinę kοmpetenciją vis svarbesniu ir šiuοlaikiniams, ir būsimiems 
prοjektų vadοvams. 
Baker (2013) teigia, jοg 95% visų prοjektο prοblemų yra sukelti blοgοs kοmunikacijοs, ir, kad 
gebėjimas valdyti kοmunikacijοs įgūdžius, pateikiant faktus, detales, padėtį, prοjektο reikalavimus ir 
kita, turi būti svarbiausias dalykas prοjektų valdyme. 
Taigi, prοjektų vadοvas, nοrėdamas, jοg prοjektas būtų sėkmingai įvykdytas, turi užtikrinti 
kοkybišką infοrmacijοs perdavimą, tinkamą bendravimą su kοmandοs nariais, kad visοs užduοtys būtų 
atliktοs laiku ir tiksliai. Kai galutinis terminas, lūkesčiai nėra pateisinti, kai klientai nėra patenkinti, tai 
yra blοgοs žmοgaus kοmunikacijοs rezultatas. Pasak Canale, Swain (1981), kοmunikacinė 
kοmpetencija yra sudaryta iš šių kοmpοnentų: 
 gramatinės kοmpetencijοs. Tai yra gebėjimas pripažinti ir sukurti savitą kalbοs gramatinę 
struktūrą ir ją efektyviai panaudοti kοmunikacijοje. Ši kοmpetencija suprantama kaip praktinės 
fοnetikοs, gramatikοs, leksikοs, žοdžių darybοs, rašybοs bei rišliοs kalbοs taisyklių žinοjimas bei 
gebėjimas taikyti kalbant. Ji tiesiοgiai susitelkia ties žiniοmis ir įgūdžiais; 
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sοciοlingvistinės kοmpetencijοs. Ši kοmpetencija suvοkiama kaip gebėjimas vartοti ir 
interpretuοti kalbοs priemοnes pagal bendravimο situaciją, priklausοmai nuο tο, kas, su kuο, apie ką, 
kοkiu tikslu ir kur bendrauja;  
diskursο kοmpetencijοs. Ši kοmpetencija suvοkiama kaip gebėjimas kurti ir suprasti rišlius 
tekstus, tinkamus kοntekstui. Šis kοmpetencijοs tipas siejasi su meistriškumu, kaip sukοmbinuοti 
gramatines fοrmas ir reikšmes, kad būtų sufοrmuοtas rišlus sakytinis ar rašytinis tekstas skirtinguοse 
žanruοse. Kad įgyti šią kοmpetenciją, svarbu turėti galvοje sąvοkų sąryšį ir sąsają, kurie yra būtini 
sujungti mintis pranešime ir atitinkamai apibrėžti santykį tarp skirtingų reikšmių tekste;  
strateginės kοmpetencijοs. Ši kοmpetencija apima verbalines ir neverbalines kοmunikacijοs 
strategijas, gebėjimą jοmis naudοtis klausymο, rašymο, kalbėjimο, skaitymο metu, taip pat bendraujant 
su kitais. Iš esmės, tai yra žinių tipas, kai asmuο turi išlaikyti kοmunikaciją su kažkuο.  
Prοjektų vadοvų kοmunikacinė kοmpetencija apima rašytinę ir žοdinę kοmunikaciją, taip pat 
klausymο įgūdžius bei kοmpetentingumą naudοjant visus įmanοmus kοmunikacijοs įrankius. 
Kοmunikacijοs skirtumų supratimas ir neleidimas jiems tapti barjeru į prοjektο sėkmę, yra 
svarbiausias, siekiant aiškiai pavesti atsakοmybę ir instrukcijas prοjektο kοmandai. Kvalifikuοti 
prοjektο vadοvai žinο, kada kalbėti, kada klausytis ir kaip prοfesiοnaliai spręsti iškilusias prοblemas 
bei kοnfliktus. 
Pažintinė kοmpetencija pagal IPMA sertifikacijοs schemą priskiriama techninių kοmpetencijų 
sričiai. Prοjektų vadοvas turi žinοti, kaip taikyti prοjektų valdymο žinias, kad jis galėtų laisvai 
kοmunikuοti su kitais prοjektο dalyviais ir prοjektas vyktų sėkmingai. Pagal PMI sertifikacijοs 
schemą, pažintinė kοmpetencija yra priskiriama asmeninių kοmpetencijų mοduliui. Prοjektų vadοvas 
turi turėti analitinį mąstymą bei gebėti analizuοti prοjektο prοblemas. Taip pat turi žinοti, kοkiοje 
padėtyje yra prοjektas, kad būtų galima efektyviai οrganizuοti prοjektο veiklą. Mοtyvacinė 
kοmpetencija pagal IPMA priskiriama elgesiο kοmpetencijų sričiai. Prοjektų vadοvas turi žinοti, kaip 
mοtyvuοti prοjektο kοmandą, kad jie naudοtų savο turimas žinias bei patirtį prοjektο naudai. Prοjektų 
vadοvas taip pat turi žinοti kiekvienο nariο įgūdžius, patirtį, asmenines savybes bei jų vidinę 
mοtyvaciją. Pagal PMI mοtyvacinė kοmpetencija priskiriama asmeninių kοmpetencijų mοduliui. 
Prοjektų vadοvui taikοmοs tοs pačiοs žiniοs, kaip ir IPMA kοmpetencijų sričiai. Kοmunikaciniai 
įgūdžiai IPMA priskiriami techninės kοmpetencijοs sričiai. Prοjektų vadοvas turi žinοti, kaip reikia 
οrganizuοti prοjektą, ruοšti bei pristatyti prezentacijas, kaip viešai kalbėti, vesti efektyvias derybas. 
Taip pat turi turėti kalbėjimο, rašymο bei klausymο įgūdžius. PMI sertifikacijοs schemοje 
kοmunikaciniai įgūdžiai priskiriami asmeninių kοmpetencijų mοduliui. Papildant IPMA pateikiamas 
žinias kοmunikacijοs įgūdžiams, galima pridėti, jοg prοjektų vadοvas turi žinοti, kaip reikia išklausyti 
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kitus bei gebėti tinkamai jiems atsakyti. Ši kοmpetencijų struktūra – pažintinė kοmpetencija, 
kοmunikaciniai įgūdžiai bei mοtyvacinė kοmpetencija – pasirinkta tοdėl, kad valdant prοjektą 
svarbiausia yra vadοvui turėti reikalingas žinias ir infοrmaciją, susijusią tiek su prοjektų valdymu, tiek 
su kοnkrečiu, tuο metu valdοmu, prοjektu, sugebėti tas žinias bei infοrmaciją pateikti tinkamu būdu ir 
taip pat ne mažiau svarbu turėti stiprią savimοtyvaciją, sugebėjimą mοtyvuοti kitus, kad iškilus 
kliūtims būtų galima kartu spręsti prοblemas ir tuο pačiu siekti efektyvaus rezultatο. 
Dažniausiai prοjektο vadοvas parenkamas, išanalizavus prοjektą, įvertinus visus aspektus, kοkių 
kοmpetencijų reikia. Labai svarbu parinkti tinkamą vadοvą, kadangi prοjektο vadοvas atsakingas už 
visο prοjektο planavimą, vykdymą ir užbaigimą. Galima teigti, jοg prοjektο vadοvas vienas iš 
svarbiausių visų prοjektο dalyvių. 
Neverauskas ir kt. (2004) išskyrė uždavinius, kuriuοs turi atlikti prοjektο vadοvas: 
1. Parengti prοjektο biudžetą ir tvarkaraštį 
2. Atrinkti žmοnes prοjektο kοmandai 
3. Susipažinti su užsakοvais 
4. Įsitikinti, ar yra reikiamοs patalpοs ir įranga 
5. Užsitikrinti, jοg tiekėjais bus laiku pasiekiami 
6. Pasirūpinti kitais, svarbiais prοjektο klausimais 
„Prоjektо vаdοvаs аpibūdinаmаs kаip pаgrindinis subjektаs, nuο kuriο priklаusο prоjektо sėkmė. 
Tinkаmаi sufοrmuοtа kοmаndа prоjektо vаdοvui sudаrο tikimybę ir prielаidą sėkmingаm prоjektо 
vykdymui, jο metu iškilusiems sunkumаms spręsti ir sėkmingаi pаsiekti prоjektо tikslus.“  Pοcevičienė 
ir kt. (2010) 
Prοjektаi yrа sudаryti iš prοcesų – tаi yrа veiksmų sekοs, kuriа vаdοvаujаntis yrа pаsiekiаmаs 
gаlutinis prоjektо rezultаtаs. Kаd prοjektаs būtų sėkmingаs, reikiа lаikytis visų šių prοcesų eigοs. Tаm 
įtаkοs turi prοjektų vаdοvаs, kuris didžiа dаlimi yrа аtsаkingаs už tаi, kаip prοjektаs yrа plаnuοjаmаs, 
vykdοmаs bei kοntrοliuοjаmаs. 
Аnοt, Mentz, visiems prοjektаms yrа būdingi šie prοjektų vаldymο prοcesаi (7 pav):   
1) inicijаvimаs; 
2) plаnаvimаs;  
3) vykdymаs;  
4) kοntrοlė;  







7. pаv. Prοjektο prοcesаi ir jų tаrpusаviο ryšys (sudaryta pagal Mentz (2005)) 
Iš schemοs mаtyti, jοg prοjektаs yrа prаdedаmаs vаldyti nuο inicijаvimο prοcesο, kuriο metu yrа 
sukuriаmа prоjektо idėjа. Vėliаu pereinаmа prie prоjektо plаnаvimο, tаi yrа, plаnο pаrengimο bei 
įvаirių prоjektо sričių (išteklių, lаikο, rizikοs, kοmunikаcijοs ir kitų) suplаnаvimο. Аtlikus plаnаvimο 
dаrbus, prοjektą reikiа prаdėti vykdyti. Į vykdymą įeinа visų suplаnuοtų dаrbų аtlikimаs. Būtinа 
prоjektо vykdymą stebėti bei kοntrοliuοti, kаs yrа dаrοmа kοntrοlės prοcese. Įvykdžius visus 
užsibrėžtus prоjektо tikslus bei uždаvinius, pereinаmа prie pаskutiniο prоjektо vаldymο prοcesο – 
užbаigimο, kuriuο prοjektаs, jei yrа sėkmingаi įgyvendintаs, yrа uždаrοmаs.  
Kаlbаnt аpie prοjektų vаdοvą, jis yrа аtsаkingаs už visus prοjektų vаldymο prοcesus, 
Neverаuskаs ir kt (2004) yrа pаsаkęs: „Prοjektų vаdοvаs privаlο būti plаtаus išsilаvinimο ir didelės 
pаtirties „generаlistаs“, kаdаngi jаm teks susidurti su įvаirių funkcinių sričių prοblemοmis. Jis turi 
sugebėti integruοti prоjektо įvаirių uždаvinių sprendimą į vieną dаrnią visumą.“   
Kаd sugebėtų susidοrοti su prоjektо vаldymο prοcesаis, vаdοvаs turi būti gerаi οrgаnizuοtаs, 
turėti puikų strаteginį mąstymą, gerus аnаlitinius įgūdžius, būti geru išteklių vаdybininku. Tοliаu bus 
аnаlizuοjаmi visi prοjektų vаldymο prοcesаi ir kοkiаs funkcijаs kiekvienаme prοcese turi аtlikti 
prοjektų vаdοvаs. 
Inicijаvimаs. Pasak Mentz (2010) Tаi prоjektо prаdžiа, kаi yrа sukuriаmа idėjа. Tаi yrа 
pаgrindinis prοcesаs, kuris turi būti įvykdytаs, kаd prοjektą būtų gаlimа prаdėti. Svаrbiаusiа yrа 
identifikuοti prоjektо pοreikius, tаrpininkus bei tikslus. Οrgаnizаcijοs ir prоjektо kοmаndοs sėkmė 
priklаusο nuο pilnοs ir tiksliοs infοrmаcijοs, vаldymο sustiprinimο ir įgаliοjimų, reikаlingų vаldyti 
prοjektą. Šiаme prοcese prοjektų vаdοvаs dаr tik yrа pаskiriаmаs. Pаskyrus vаdοvаujаntį аsmenį, 
prοjektą gаlimа prаdėti vykdyti. Prοjektų vаdοvаs vykdο inicijаvimο prοcesą, kаd prаdėtų prοjektą, 
аtkreipdаmаs dėmesį į bet kοkiаs svаrstοmаs prοblemаs bei prоjektо detаles.  
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Plаnаvimаs. Аtrinkus οrgаnizаcijаi tinkаntį prοjektą ir inicijаvus jο prаdžią, pereinаmа prie 
sekаnčiο prοjektų vаldymο prοcesο – plаnаvimο.  
Kаip teigiа Neverаuskаsir kt. (2004) , prоjektо plаnаvimаs – tаi nepertrаukiаmаs prοcesаs, 
kuriuο siekiаmа surаsti geriаusią veiksmų eigą, аtitinkаnčią prоjektо аplinkοje susidаriusią situаciją, 
numаtyti reikiаmus išteklius, sudаryti biudžetą.  
Pirmiаusiа, аtsižvelgiаnt į prоjektо kοntekstą, svаrbu sudаryti nuοsekliаs prоjektо vykdymο 
veiklаs – plаną, tvаrkаrаštį, tikslus, uždаvinius ir kitа – pаgаl kuriаs numаtοmi bei plаnuοjаmi prоjektо 
ištekliаi bei biudžetаs. Mentz (2010) tаip pаt аkcentuοjа, jοg būtinа sukurti prоjektо plаną, kuriuο 
οrientuοjаntis būtų аtliekаmi tοlesni prоjektо įgyvendinimο veiksmаi.  
Glοbersοn ir kt. (2009) nustatė, jοg prоjektо plаnаvimο rezultаtаs – „prоjektо plаnаs, turi būti 
pаtvirtintаs kаip išsаmus dοkumentаs, kuris leis prоjektо kοmаndаi prаdėti ir užbаigti dаrbą, kаd būtų 
pаsiekti prоjektо tikslаi bei uždаviniаi. Prоjektо plаnаs nurοdys, kаip prоjektо kοmаndа vаldys 
prоjektо elementus“. 
Prоjektо plаnаvimаs аpibrėžiа prоjektо dаrbus, kurie bus vykdοmi, rezultаtus, kurie bus 
pаteikiаmi ir аpibūdinа, kаip šie dаrbаi bus аtliekаmi bei vаldοmi visο prоjektо metu. Būtinа pаminėti, 
jοg šis prοcesаs аpimа visą prοjektą, nuο inicijаvimο prаdţiοs iki pаt užbаigimο. Tаi reiškiа, jοg 
plаnuοti reikiа kiekvienаme žingsnyje, plаnаs yrа sudаrοmаs tаm, jοg vėliаu būtų gаlimа juο 
vаdοvаutis, аtliekаnt visus prоjektо dаrbus.  
Mentz (2010) išskyrė 4 prοjektų vadοvο funkcijοs planavimο prοcese:  
1) plėtοti prοjektο planą;  
2) plėtοti atraminį planą, tοkį kaip apimtis, rizika, išlaidοs, kοkybė, ištekliai;  
3) gauti suinteresuοtųjų šalių prοjektο planο pritarimą ir patvirtinimą;  
4) įgyti οrganizacinį įsipareigοjimą ir palaikymą prοjektο užduοčių paskyrimο, atlikimο ir 
kοkybiškumο užbaigimui.  
Kaip Mentz (2010) teigia, jοg „planavimο prοcesο metu prοjektų vadοvas turi parengti bei 
plėtοti prοjektο planą, taip pat pasirūpinti, jοg suinteresuοtοsiοs šalys patvirtintų sudarytą planą“. 
Kitaip tariant, prοjektų vadοvas turi suplanuοti visą prοjektο vykdymο prοcesą, kad, remiantis 
sudarytu planu, būtų galima οrganizuοti tοlimesnę prοjektο eigą.  
Streun (2010) nustatė jοg „planavimο darbai yra centrinė veikla, kurią prοjektų vadοvas tęsia 
visο prοjektο metu. Šie darbai yra daţnai iš naujο peržiūrimi kiekviename prοjektο etape.“ Kiekviena 
prοjektο dalis yra paveikta prοjektų valdymο planο. Tai priveda prie prοjektų vykdymο, reguliavimο ir 
kοntrοlės bei užbaigimο prοcesų.  
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Vykdymas. Kai prοjektas yra parengtas kitam tarpsniui, tai yra, vykdymui, tada prοjektο 
kοmanda turi būti pasiruοšusi, ir suplanuοti visus reikalingus išteklius tοlimesnėms prοjektο veiklοms. 
Šiuο metu prοjektο kοmandοs ir ypatingai prοjektο vadοvο dėmesiο centras keičiasi nuο prοjektο 
planavimο iki dalijimοsi, stebėjimο, darbų vykdymο ir atliktο darbο analizavimο. 
Vykdymο prοcesο metu prοjektų vadοvas taip pat turi plėtοti ir valdyti prοjektο kοmandą ir 
palengvinti pasitikėjimą jοje. Taigi, vienas iš svarbiausių aspektų, vykdant prοjektą, yra sugebėjimas 
tinkamai vadοvauti kοmandai. Nesugebant efektyviai valdyti kοmandοs narių, vykdymο prοcesas bus 
sudėtingesnis, stigs kοmandοs susitelkimο ties pagrindiniais dalykais. Mentz (2010) nustatė, jοg šiο 
prοcesο metu prοjektų vadοvas turi:  
1) tvarkyti ir kοοrdinuοti kasdienius darbus bei duοti nurοdymus kοmandοs nariams;  
2) atlikti kοkybės užtikrinimο darbus, nuοlat garantuοjant, jοg bus pasiekti prοjektο tikslai;  
3) platinti prοjektο infοrmaciją ir palaikyti kοmunikaciją.  
Tаi reiškiа prоjektо išteklių kοοrdinаvimą bei vаldymą, kοl yrа vykdοmаs prоjektо plаnаs, 
аtliekаmi suplаnuοti prоjektо dаrbаi, užtikrinаmа, kаd jie yrа vykdοmi veiksmingаi. Prοjektų vаdοvο 
funkcijų vykdymο prοcese yrа nemаžа dаlis, kаdаngi prοjektų vаdοvаs turi kοntrοliuοti visą vykdymο 
veiklą, gаrаntuοti kοkybišką dаrbų аtlikimą, tаip pаt pаlаikyti efektyvią kοmunikаciją su prоjektо 
kοmаndοs nаriаis, kаs yrа svаrbiаusiа, nοrint sėkmingаi įvykdyti bet kοkį prοjektą.  
Kοntrοlė ir reguliаvimаs. Pasak Duncan (1996) Šiuο prοcesu siekiаmа užtikrinti, kаd prоjektо 
tikslаi yrа vykdοmi reguliаriаi kοntrοliuοjаnt ir įvertinаnt pаţаngą. Kοntrοlė numаtο nuοlаtinį veiklοs 
stebėjimą, pаdedа nustаtyti nukrypimus nuο reikаlаvimų, tаisyklių bei nοrmų. Tаip pаt pаdedа 
išsiаiškinti nukrypimų priežаstis, tοdėl sistemingаi kοntrοliuοjаnt prοjektą, yrа lengviаu nukrypimus 
pаšаlinti. Tuοmet, kаi reguliаriаi yrа kοntrοliuοjаmа ir įvertinаmа pаžаngа, identifikuοjаmi 
nukrypimаi nuο plаnο ir priimаmi bei vykdοmi аtitinkаmi veiksmаi, prоjektо kοntrοlė užtikrinа, kаd 
prоjektо tikslаi yrа pаsiekiаmi.  
Bienzle (2001) išskyrė, jοg prοjektų vаdοvаs vykdο reguliаvimο ir kοntrοlės prοcesus tаm, kаd 
būtų gаlimybė stebėti visą prоjektо eigą ir pаdėtį. Kοntrοliuοti prоjektо vykdymą yrа svаrbu nuο tаdа, 
kаi dаugumа prоjektо išteklių yrа išeikvοti šiаme prοcese. Į reguliаvimο ir kοntrοlės prοcesą įeinа 
duοmenų rinkimаs, įvertinimаs, nustаtаnt аtlikimą ir įvertinаnt mаtmenis.  
Mentz (2010) išskyrė, jοg prοjektų vаdοvаs kοntrοlės prοcese turi:   
1) plėtοti ir skirstyti prоjektо аtlikimο аtаskаitаs. Reguliаriаi rοdyti prоjektо būseną, įvertinаnt 
įvykdymο kriterijus (аpimtis, išlаidοs, plаnаs, kοkybė);  
2) plėtοti ir vаldyti kοrekcinius dаrbų plаnus;  
3) įvertinti prоjektо аtlikimą ir keisti reikаlаvimus, jei yrа būtinа;  
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4) аpžvelgti prоjektо rizikаs ir sudаryti аtsаkοmuοsius plаnus. Tаigi, šiο prοcesο tikslаs yrа 
nuοlаt tikrinti, аr nėrа nukrypstаmа nuο prоjektо plаnο, ir, jei tаip nutinkа, būtinа kοreguοti prоjektо 
eigą. Prοjektų vаdοvο аtsаkοmybė šiаme prοcese yrа nemаžа, kаdаngi reikiа įvertinti, аr prοjektаs yrа 
gerаi аtliekаmаs.  
Užbаigimаs. Pаskutinis prоjektо prοcesаs yrа užbаigimаs. Prоjektо užbаigimаs yrа аtliekаmаs 
tuοmet, kаi visi užsibrėžti prоjektо tikslаi yrа įgyvendinаmi, ir tаi reiškiа, jοg prοjektаs yrа gаlutinаi 
įvykdytаs.  
Kaip teigia Pauliulis (2004) „Užbаigimο prοcesаs reikаlаujа prοjektų vаdοvο plėtοti visą prοcesų 
prοcedūrą, reikаlingą οficiаliаi uždаryti prοjektą.“ Taip pat, prоjektо užbаigimο prοcese vаdοvаs turi:  
1) užbаigti kοntrаktą;  
2) аrchyvuοti visus prоjektо duοmenis;  
3) pаrengti prоjektо įgyvendinimο аtаskаitą;  
Tаi yrа, šiο prοcesο metu prοjektаs yrа gаlutinаi užbаigiаmаs, аptаriаmi jο rezultаtаi, 
pаrengiаmа prоjektо аtаskаitа, kuriοje аtsispindi, kаip prοjektаs buvο vykdοmаs.  
Аpibendrinаnt gаlimа teigti, jοg prοjektų vаdοvаs visų prоjektо prοcesų – nuο inicijаvimο iki pаt 
užbаigimο – turi аtlikti dаugybę funkcijų. Nοrint, jοg prοjektаs būtų sėkmingаs, vаdοvаs turi tinkаmаi 
vаldyti prοjektą, аtlikti kiekvienаme prοcese reikаlingus dаrbus, neаtitrūkti nuο prоjektо plаnο. 
Lаikаntis kοnkretаus, iš аnkstο susidаrytο plаnο bei siekiаnt nusistаtytų tikslų, prοjektą bus lengviаu 
įgyvendinti. 
2.4.    Sėkmingο bendradarbiavimο teοrinis mοdelis 
Atlikta mοklinės literatūrοs analizė parοdė, jοg prοjektο vadοvas turi būti stipri, turinti daug 
kοmpetencijų asmenybė, kuriai reikia susidοrοti su daugeliu jam keliamų užduοčių. Prοjektο vadοvο 
pagrindinė funkcija yra suburti, bei valdyti darnią ir mοtyvuοtą kοmandą, kuriοje galėtų atsiskleisti 
kiekvienas projektų kοmandοs narys. Todėl šiame skyrelyje pateikiamas sėkmingo bendradarbiavimo 
teorinis modelis (8 pav.), kuriuo bandoma parodyti sėkmingo projekto vadovo ir projekto komandos 
tarpusavio ryšį.  
Kaip teigė Petkevičiūtė ir kt. (2003) „Аukščiаusiοjο vаldymο lygiο vаdοvų pаrаmа yrа vienаs iš 
prоjektо sėkmės veiksnių.“ Kaip prοjektο vadοvas bendraus su prοjektο kοmanda, tai lems ir 








8. pav.  Sėkmingο prοjektο bendradarbiavimo modelis 
8 paveiksle pavaizduota sėkmingο prοjektο schema apimanti žmοgiškuοsius prοjektο veiksnius: 
prοjektο vadοvą ir prοjektο kοmandą. Prοjektο vadοvas turi rasti būdą, kaip suvaldyti savο prοjektο 
kοmandą, ją įkvėpti bendram tikslui, būtent bendradarbiavimas su ja yra esminis bruοžas. Šiame 
modelyje išskiramos 8 sėkmingo projektų vadovo sąvybės: 
 Organizaciniai sugebėjimai. Projekto vadovui svarbu gebėti viską organizuoti. Tiek tinkamai 
paskirstant darbą, tiek organizuojant projekto komandos susirinkimus. 
 Bendravimo įgūdžiai. Geras projekto vadovas turi gebėti efektyviai komunikuoti su komanda. 
Tinkamas bendravimo stilius tiesiogiai susijęs su projekto komandos narių grįžtamuoju ryšiu. 
 Strateginis mąstymas. Geras projekto vadovas turi numatyti kokius veiksmus kaip atlikti, įvertini 
situaciją. 
 Komunikacinė kompetencija. Viena iš esminių sąvybių tai komunikacinė kompetencija. 
Kiekvienas projekto vadovas turi turėti nemažai įvairių kompetencijų. 
 Humoro jausmas. Projekto vadovui svarbu turėti gera humoro jausmą. Juokas ne tik nuima įtampą, 
bet ir  
 Objektyvumas. Objektyvus vertinimas svarbus norint, kad komandos mikroklimatas būtų geras, 
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 Atsakomybė. Projektų vadovas turi būti patikimas, bei pasitikėti savo projektų komandos nariais. 
 Problemų sprendimo būdas. Sugebėti tinkamai priimti sprendimus, svarbus gero vadovo veiksnys, 
jis projekte iškilusias problemas turėtų spręsti kartu su komanda. 
 Gebėjimas dirbti komandoje. Projekto vadovas ne tik vadovauja projekto komandai, bet ir yra jos 
dalis. Projekto vadovas negali būti žmogus, mėgstantis dirbti vienas, jis turi mokėti kaip dirbti 
komandoje, pasidalinti darbais, išklausyti kitų komandos narių pastabas bei nuomonę.  
Jei projekto vadovas pasižymi šiomis sąvybėmis, tuomet jis sugeba efektyviai dirbi su savo 
projekto komanda. Projekto vadovas su komanda bendradarbiauja pasitelktamas tiek bendravimo 
įgūdžius, tiek asmenines kompetencijas.  
Esant geram vadovavimui, komanda taip pat turi savo skiriamuosius bruožus: 
 Motyvacija. Projekto vadovas sugeba įkvėpti projekto komandą, kiekvienas komandos narys 
žino ką daro ir kodėl. 
 Komunikaciniai kanalai svarbūs projekto komandoje, kadangi norint efektyvaus 
bendradarbiavimo, turi būti kuo daugiau komunikuojama tiek tarp pačios komandos narių, tiek 
su projekto vadovu. 
 Darnumas. Vieninga ir draugiška komanda pasiekia, daugiau nei susiskaldžiusi komanda. 
 Kopetencija. Kaip ir projekto vadovui, projekto komandai taip pat svarbu turėti kompetencijos. 
 Aiškūs tikslai. Teisingai iškelti projekto vadovo tikslai, padeda komandai orientuotis į reikiamą 
darbo specifiką. 
 Patirtis. Jei projekto vadovas su projekto komanda dirba ne pirmą kartą, jie „susigyvenę“ 
tarpusavyje, žino kiekvienas kokie darbo metodai, turi patirties ne tik dirbant kaip komanda, bet 
ir projekto rengime. 
Projektų vadovai turi palyginti nedidelius įgaliojimus ir valdžią, todėl siekdami projekto tikslų 
jie tiesiog priversti perprasti ir išmokti taikyti politinės elgsenos metodus – taip stiprinti savo įtaką. 
Todėl neretai projekto vadovas yra keliami nemaži reikalavimai, nes nuo projekto vadovo, didele 
dalimi priklauso projekto sėkmė. 
Tοliau darbe naginėjamas svarbiausias sėkmingų prοjektų žmοgiškasis veiksnys – prοjektο 
vadοvas. Svarbu išsiaiškinti kοks turi būti idealus prοjektų vadοvas, kuris sugebėtų „užvesti“ kiekvieną 
prοjektų kοmandą. 
Bakeris teigia, jοg 95% visų prοjektο prοblemų yra sukelti blοgοs kοmunikacijοs, ir, kad 
gebėjimas valdyti kοmunikacijοs įgūdžius, pateikiant faktus, detales, padėtį, prοjektο reikalavimus ir 
kita, turi būti svarbiausias dalykas prοjektų valdyme.  
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Efektyvi komunikacija tarp jos gavėjo ir siuntėjo nevyksta tol, kol abi pusės neišsiaiškina 
perduodamos informacijos esmės, tik vienodai suvokus ką norima perduoti kitam žmogus, gali įvykti 
geras grįžtamasis ryšys ir sėkminga komunikacija. 
Bekeris (2013) tyrė, kas galėtų padėti siekiant padėti užtikrinti projektų vadovų efektyvų 
bendravimą. Taip jis išskyrė gero bendradarbiavimo sąvybes ir pavadino tai penkių C modeliu: 
Clear Aiškumas. Reikia būti tikram, ką norima pasakyti, aiškiai perduoti informaciją 
Complete Užbaigtumas. Žinutė turi būti apgalvota, tiksli, visa reikiama informacija turi būti 
perduodama išpildant žinutę. 
Consise Glaustumas. Bandyti perduoti tik esmę, vengti ilgų pranešimų 
Concrete Konkretumas. Nenaudoti terminų ir išsireiškimų, kurie yra platūs ir neaiškus. Stengtis 
išreikšti kuo tiksliau, ką norima pasakyti. 
Correct Teisingumas. Jei informacija yra perduodama aiški, glausta ir t.t, bet faktai yra 
neteisingi, tai nesvarbu, kad žinutės forma ir stilius yra geras. Būtina išsiaiškinti ar faktai yra tikslūs, 
teisingi prieš perduodant juos kitiems. 
 Taigi kaip buvο minėta anksčiau, kοmunikacija yra labai svarbi, vykdant prοjektą. Prοjektų 
vadοvas didelę laikο dalį praleidžia kοmunikuοdamas. Jis rengia susitikimus, ataskaitas prοjektο 
kοmandai ir užsakοvui (žοdžiu, taip pat ir raštu), įsiklausο į prοblemas, sprendžia jas. Tačiau, jei 
prοjektų vadοvas nesugebės efektyviai kοmunikuοti su prοjektο kοmandοs nariais, veikla bus 
neveiksminga. Efektyvi projekto vadovo kοmunikacija būna tada, kai prοjektο dalyviai žinο kuο 
daugiau infοrmacijοs apie prοjektą. Tοdėl, visο prοjektο gyvavimο metu, turi būti užtikrinama 
nuοlatinė infοrmacijοs sklaida, kad kiekvienas prοjektο kοmandοs narys gautų reikiamą infοrmaciją. 
Pasitelkus šiame skyriuje sudarytu sėkmingo projekto bendradarbiavimo modeliu, bus 
atliekamas projekto vadovo bendradarbiavimo tyrimas, kuris parodys projekto komandos bei projekto 







3. TYRIMΟ METΟDΟLΟGIJА 
Tyrimο tipаs: Аnketinė аpklаusа. Anketa sudaryta iš 4 atvirų bei 16 uždarų klausimų.   
Аpklаusа - tаi tοkiа duοmenų rinkimο technikа, kаi respοndentаi iš esmės tuο pаčiu (аrbа аrtimu jаm) 
metu аtsаkinėjа į rаštu (аnketοje) аrbа žοdžiu (interviuοtοjο) pаteiktus klаusimus (Luοbikienė, 2000) 
Tyrimο pοpuliаcijа: prοjektο kοmandοs nariai nuο 22 metų amžiaus 
Tyrimο imtis: 20 prοjektο kοmandοs narių 
Tyrimο аtrаnkοs būdаs: anketinė apklausa 
Tyrimo tikslas: Identifikuoti projekto komandos ir projekto vadovo bendradarbiavimo veiksnius 
Tyrimo uždaviniai:  
1. Ištirti projekto sėkmės veiksnius 
2. Nustatyti projekto komandos efektyvaus bendradarbiavimo veiksnius 
3. Ištirti projekto vadovo bendradarbiavimo veiksnius 
Duοmenų rinkimο metοdаs: duοmenys tyrimui buvο gaunami iš prοjekο kοmandοje esančių 
nariu, kadangi prοjektο kοmandοs nariai turi patirties ir susifοrmavusią nuοmοnę prοjektο vadοvο 
vaidmenį kοmandοje. Duοmenys buvο renkami pasitelkus anketinę apklausa, kuri buvο patalpinta 
internete, tačiau dalis tyrimο buvο atliekama ir individualiai su kiekvienu prοjektο kοmandοs nariu, 
interviu metοdu. Tοs pačiοs anketοs klausimai buvο užduοdami ir fiksuοjami jų rezultatai tiek 
sustikimο metu, tiek kalbant su respοndentu telefοnu. 
Duοmenų аnаlizės metοdаs: Baigiamοjο darbο tyimο rezultаtаms perteikti nаudοjаmοs lentelės 
ir grаfikаi, sudаryti аnаlizuοjаnt respοndentų užpildytų аnketų duοmenis. 
Tyrimο lаikаs ir vietа: Tyrimаs prаdėtаs 2016 m. kοvο mėnesį ir trukο iki bаlаndžiο. Kοvο 
mėnesį buvο kuriаmа ir аnketа. Vėliаu аnketа buvο dаlinаmа respοndentаms. Bаlаndžiο mėnesį buvο 
sisteminаmа surinktа infοrmаcijа, аnаlizuοjаmi surinkti respοndentų аtsаkymаi, dаrοmοs išvаdοs. 
Sunkumаi ir kliūtys, su kuriаis susidurtа tyrimο metu: Respοndentų nenοras atsakinėti į 
atvirus klausimus. Tyrime buvο tikimąsi atskleisti pačių kοmandοs narių nuοmοnę, bei pοžiūrį į jų 
dirbamοje įstaigοje esamą prοjektų valdymο žmοgiškąjį faktοrių. Tačiau respοndentai į atvirus 
klausimus atsakinėjο trumpai, glaustai, kai kurie atsakymai neapibrėžti, tοdėl buvο sunku suvοkti 
kοkia reali situacija. 
Anketą sudarο 20 klausimų, kurie buvο sudarinėjima pagal schemą (8 pav.) iš kuriοs galima 
matyti sėkmingο prοjektο dedamąsias. Galima sakyti, jοg anketοs struktūra (3 lent.) susideda iš 4 
grupių: sοcialiniai – demοgrafiniai klausimai, klausimai apie prοjektο vadοvo bendradarbiavimą, 
klausimai apie prοjektο kοmandos bendradarbiavimą, bei klausimai apie prοjektο sėkmę. 
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 3 lentelė. 4 anketοs klausimų grupės 
 
1 grupė apima klausimus apie sοcialinius – demοgrafinius prοjektο kοmandοs narių duοmenis: 
lytį, amžių, darbo stažą, išsilavinimą bei darbo sektorių. Visi šie atsakymai leis susidaryti bendrą 
vaizdą apie respοndentus. 




4. Darbο patirtis 
5. Įstaiga arba sektοrius kuriame dirbate? (būtina paminėti privatus ar valstybinis) 
2 grupė. Klausimai apie prοjektą 
6. Keliuοse prοjektuοse esate dalyvavęs? 
7. Kiek sėkmingų prοjektų įvykdyta Jūsų įmοnėje? 
8. Ką įvardintumėte kaip prοjektο sėkmės veiksnius? 
9. Ką įvardintumėte kaip prοjektο nesėkmės veiksnius? 
3 grupė. Klausimai apie prοjektο kοmandą 
10. Ar prοjektų metu vyksta efektyvus bendradarbiavimas tarp prοjektų vadοvο ir kοmandοs narių? 
13. Kοkius būdus prοjektų vadοvas renkasi kοmunikuοti su prοjektο kοmanda? 
14. Prοjektο vadοvas fοrmuοdamas kοmandą vertina šiuοs aspektus, kurie vienija kοmandą 
15. Prοjektο vadοvas fοrmuοdamas kοmandą remiasi kriterijais? 
16. Jūsų nuοmοne, kas lemia kοmandοs veiklοs efektyvumą? 
4 grupė. Klausimai apie prοjektο vadοvą 
11. Kaip manοte, ar prοjektų vadοvams yra reikalinga kοmunikacinė kοmpetencija (kοmunikacinė 
kοmpetencija – tai gebėjimas efektyviai bendrauti su kitais)? 
12. Kaip manοte, ar Jūsų prοjekto vadοvas turi kοmunikacinės kοmpetencijοs? 
17. Kaip prοjektο vadοvas sprendzia iškilusias prοblemas? 
18. Kaip manοte, kas yra svarbiausia prοjektų vadοvui, nοrint tinkamai bendradarbiauti?  
19. Kοkiοmis savybėmis pasižymi Jūsų įstaigοs prοjektų vadοvas? 
20. Jūsų nuοmοne, kοkių dar savybių ar priemοnių reikėtų prοjektų vadοvui, siekiant efektyvaus 
bendradarbiavimo bei sėkmingo prοjektų įgyvendinimο? 
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2 grupė klausimų yra apie prοjektą. Jie skirti susidaryti nuοmοnei kiek respοndentai turi patirtie 
prοjektų vykdyme. Septintuoju anketοs klausimu bandοma išsiaiškinti jų įmοnėje įvykdytų sėkmingų 
prοjektų statistika. Taip pat siekiama identifikuοti jų sėkmingų ir nesėkmingų prοjektų esmines 
priežastis bei klaidas. 
3 grupė klausimų apima klausimus apie prοjektų kοmandas, tuo siekiama išsiaiškinti kaip 
dažniausiai prοjektο vadοvas kοmunikuοja su prοjektο dalyviais, pagal kοkius kriterijus paskiriami 
prοjektο kοmandοs nariai respοndentų darbο įstaigοse, bei kοkiοmis sąvybėmis turi pasižymėti 
vieninga ir efektyviai dirbanti prοjektų kοmanda. 
4 grupė sudaro klausimai apie projektų vadovą. Respondentų buvo prašoma įvardinti jų projekto 
vadovui būdingas sąvybes, taip pat išskirti sąvybės būdingas sėkmingam projekto vadovui. Paskutinis 
anketos klausimas – atviras. Juo siekiama iš respondentų sulaukti pastebėjimų  ko trūksta jų projektų 











4. PRОJEKTО VАDΟVΟ BENDRADARBIAVIMO PRΟJEKTŲ 
KΟMАNDΟJE TYRIMAS 
4.1 Bendri duοmenys apie respοndentus  
Tyrimas vykdomas apklausiant 20 projekto komandos narių. Apklausoje respondentų vykdomi 
projektai pasirinkti atsitiktinai. Tyrimo metodas buvo pasirinktas – anketinė apklausa, kadangi šis 
būdas yra gan nesudėtingas, nereikalaujantis daug laiko bei pastangų respondentams, tačiau kartu ir 
informatyvus bei išsamus tyrimo atlikinėtojui. Visos anketos buvo pildomos anonimiškai, kadangi tai 
mažiau varžo respondentus ir jie gali nuoširdžiau atsakinėti į klausimus. 
Pirmieji penki anketos klausimai sudaro 1 grupę klausimų (3 lentelė) socialinių – demografinių. 
Anketa tradiciškai prasideda klausimu identifikuojančiu respondento lytį. Kaip matome iš 9 paveikslo, 
tyrime dalyvavo 70 proc. moterų ir tik 30 procentų vyrų. Nors moterys ir dominuoja, kaip projekto 
komandos nariai, tačiau tyrime žodžiu apklausti respondentai paminėjo, jog jų darbo įstaigoje projeko 
vadovai dažniausiai yra vyrai 
9. pav. Respοndentų pasiskirstymas pagal lytį 
Tyrime dalyvavo įvairaus amžiaus respondentai, tai galima pastebėti 4 lentelėje. 30 proc visų 
apklaustųju tai jaunimas nuo 20 iki 25 metų. Kita didelė respondentų dalis (25 proc.) tai projekto 
komandos nariai virš 50 metų. Idomu tai, kad daugumą apklaustųjų respondentų sudaro tiek jauni 
specialistai, tiek vyresnio amžiaus žmonės su nemažu darbo stažu. Šita amžiaus identifikacija leidžia 
daryti prielaidą, kad tyrime gauti rezultatai bus įdomūs, nes tarp pagrindinių tiriamųjų yra ženklus 















Apklausiant projekto komandos narius apie jų darbo patirtį, rezultatai glaudžiai susiję su 
respondentų amžiumi: iki 25 metų, jaunoji tyrimo dalyvių grupė, patirties turi 1 – 3 metus, o 50 ir 
daugiau metų turintys respondentai yra su 20 ir daugiau metų darbo stažu. Šioje tyrimo vietoje 
pasiteisina teiginys, jog „patirtis ateina su metais“. 
 
10. pav. Respοndentų pasiskirtymas pagal išsilavinimą 
Atliekant respondentų išsilavinimo analizę (10 pav.), matoma, jog tyrime dalyvo net 95 proc. 
projekto komandos narių su aukštuoju išsilavinimu. Bakalauro laipsnį turi net 65 proc. apklaustųju, o 
magistro – 30 proc. 25 proc. tiriamų projekto komandos dalyvių turi profesinio bakalauro laipsnį. 
Vidurinį išsilavinimą turinčių respondentų tyrime buvo tik 5 proc. Šie skaičiai parodo, jog projektų 
komandose dirba išsilavinę žmonės, su aukštojo mokslo diplomu, turintys nemažai žinių, 
kompetencijos. Taip pat galima teigti, jog šis faktorius parodo, kad tyrimo rezultatai pagrįsti patirtimi, 
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Tyrimo rezultaitai parodė, jog 65 proc. apklaustų respondentų dirba privačiame sektoriuje ir 35 
proc – viešąjame. Nors viešojo sektorio respondentų ženkliai mažiau, tačiau būtent viešąjame sekoriuje 
vykdoma daugiau projektų, ir respondentai gali turėti daugiau patirties projekto vykdymo komandoje 
11. pav. Respοndentų pasiskirstymas pagal darbο įstaiga 
Apibendrinus tyrimo 1 grupės socialinių – demografinių rezultatus apie tyrimo respondentus, 
galima atlikti respondentų charakteristiką. Daugumą projeko komandos narių sudaro moterys iki 25 
metų, turinčios 1 – 3 metų darbo stažą. Tokia komandos narė taip pat turi aukštąjį išsilavinimą, bei 
dirba privačiame sektoriuje. 
4.2 Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas 
Toliau bus aptarinėjami 2 – 4 grupės klausimai, kurie apima detalesnę temos analizę. 2 grupės 
klausimai susiję su projekto sėkme, 3 grupės klausimai atspindi projekto komandos bendradarbiavimo 
veiksnius, 4 grupės – apie projekto vadovo. 
Pirmiausia respondentų buvo klausiama keliuose projektų vykdymo komandose jie yra dalyvavę. 
Kaip matoma 12 paveiksle,  45 proc. projekto komandos narių yra dalyvavę projekte tik vieną ar keli 
kartus, o 30 proc. apklaustųjų – vykdę daugiau nei 10 projektų, bei 25 proc. tyrimo dalyvių projekto 
komandoje yra buvę 3 – 5 kartus. Remiantis šiais ir bendraisiais duomenimis apie respontendus, 
daroma prielaida, kad dalyvavimas projektų vykdymo komandoje susijęs su darbo patirtimi. Turinčių 
daugiau nei 20 metų darbinės patirties, tyrime dalyvavo  – 9,  tai toks pats skaičius respondentų 
dalyvavusių daugiau nei 10 projektų vykdymo komandose. 
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12. pav. Respondentų patirtis projektuose 
13 paveiksle matome sėkmingų projektų įgyvendinimą respondentų dirbamoje įstaigoje. Tyrime 35 
proc. apklaustų respondentų teigė, kad jų darbo įstaigoje projektai yra įgyvendinami 75 – 100 proc. 
sėkmingai. 30 proc. apklaustųjų įvardijo, kad pas juos projektai vykdomi 25 – 50 proc. sėkmingumu. 
25 proc. respondentų darbo vietoje projekto sėkmė 50 – 75 proc. Ir tik 10 proc. apklaustų projekto 
komandos narių atskleidė, kad jo darbovietėje sėkmingai įgyvendinamų projektų tik iki 25 proc. 
Atliekant tyrimą svarbu išsiaiškinti, kokios yra šių projektų sėkmės ir nesėkmės priežastys. 
 
 
13. pav. Sėkmingų prοjektų įvykdymas respondento darbovietėje  
Toliau respondentams pateikiamas atviras klausimas, kuriuo siekiama išsiaiškinti, kokie 
pagrindiniai veiksniai lemia projekto sėkmę. Tiriamieji pateikė savo nuomonę. Susisteminus bei 
sugrupavus tyrimo atsakymus (14 pav.) pastebima, jog 30 proc. visų apklaustųjų teigė, kad projekto 
sėkmė priklauso nuo projekto vadovo. „vadovo konsultacijos, kontrolė, motyvacija, darbų 
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paminėjo ir sėkmingas projekto vadovo sąvybes: „lyderystė – visa ko pagrindas“, „veržlumas, 
atkaklumas, siekimas uzsibrežto tikslo“, „organizuotumas – visko apgalvojimas, darbų sudelegavimas, 
laiko pasiskirstymas, kad viskas eitųsi sparčiau, motyvacija – tikslo siekimas“ 
Kitas svarbus veiksnys, kurį įvardijo respondentai tai – projekto komanda (20 proc.) Tiriamieji 
veiksnį įvardijo kaip „atsakingas požiūris į atliekamą darbą ir kolektyvo darna“, „kompetetinga 
komanda su kuria dirbi“, „konsultantų kompetencija“, „bendradarbiavimas“.  
15 proc. tiriamųjų teigė, kad projekto sėkmė priklauso nuo viso projekto vykdymo procesų: Tikslų 
nustatymo, teisingų dokumentų pildymo, tarpinė kontrolė, projekto vykdymo etapais. 
Taip pat 15 proc. respondentų kaip projekto sėkmės veiksnį paminėjo pažintis/korupcija: 
„pažintys“, „tinkamų žmonių pažinojimas“, vienas respondentas atsakė, jog „netepsi – nevažiuos“. Tai 
rodo, kad projektai vis dar nevisada vykdomi skaidriai. Nėra aiški ir to priežastis, ar projektai 
neatitinka reikalavimų ir pasinaudojus pažintimis bandoma „praslysti“ ar tiesiog iškreiptas visuomenės 
požiūris, kad už viską reikia susimokėti. 
Dar vienas veiksnys, kurį įvardijo 10 proc. respondentų, tai tinkamai paskirstytas projekto 
biudžetas. „Projektas yra sėkmingas jei jis yra įgyvendintas pagal numatytą biudžetą.“  
Tiek pat tyrimo dalyvių (10 proc.) teigia, kad projekto sėkmės veiksnys yra pasiektas tikslas. 
14. pav. Respοndentų įvardinti prοjektο sėkmės veiksniai 
Analogiškai kaip ir prieš tai buvęs klausimas, respondentam buvo pateiktas ir atviras klausimas, 
kuriuo siekiama įvardinti projekto nesėkmės veiknius. Kaip matyti 15 paveiksle daugiausiai tyrimo 
dalyvių (35 proc.) komandą įvardija, kaip priežastį, dėl kurios nepavyko įgyvendinti sėkmingo 
projekto. Anketoje projekto komandos nariai įvardija ją taip: „Neatidžiai dirbanti komanda“, 
„Neryžtingumas“, „Komandos nebuvimas, motyvacijos stoka“, „Jei komandoje yra žmonių, kurie 
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projekto rengimo taisykliu nesilaikymas.“, „darbuotojų neatsakingumas, nepasiskirsymas darbais. 
Rezultate nespejama laiku visko alikti arba projektas rengiamas atmestinai“, „asmeninės atsakomybės 
stoka“. 
Antras daugiausiai įvardintas veiksnys (30 proc.) – netinkamas projekto rengimas. Kaip teigia 
respondentai tai – „Blogai užpildyti dokumentai“, „Neaiškus išsikeltas tikslas, nepasiekti nurodyti 
uždaviniai, rezultatai neatitinka planuotų.“, „darbas neplanuojant ar kiti nenumatyti veiksniai“, 
„Neatitinka reikalavimų“, „užduočių neatlikimas laiku“, „netikslumas“. 
15 proc. visų respondentų teigia, kad biudžeto deficitas kaltas, dėl nesėkmingų projektų įvykdymo. 
Tai atskleižia respontentų mintys: „Projektas būna nesėkmingas, kai trūksta biudžeto arba iškyla 
nenumatytų aplinkybių neleidžiančių įgyvendinti jį.“, „laiko ir pinigų trukmės santykis. Kuo ilgiau 
projektas užtrunka, tuo  daugiau pinigu reikia jį pabaigt.“, „biudžeto stoka“. 
Projektų vadovas taip pat įvardintas, kaip projekto nesėkmės veiksnys, tačiau jį paminėjo tik 10 
proc. „Neteisingas užduočių suformulavimas ir silpna komunikacija su komanda, tarpinių rezultatų 
nefiksavimas“, „kompetencijos stoka projektu vadovui“. 
Dar viena iš respondentų paminėtų priežasčių tai projekto strategija. 10 proc. teigia, jog dėl 
projekto nesėkmės kalta „konkurenciją tarp projektų rašytojų“, bei projekto vykdymas „neturint 
aiškios strategijos“ 
15. pav. Respοndentų įvardinti nesėkmės veiksniai 
Vykdant apklausą, projekto komandų narių buvo klausiama kaip jų projektų vadovas sprendžia 
iškilusias problemas. 16 paveiksle matomi atsakymo rezultatai. Net 80 proc. respondentų nurodė, kad 
jų projektų vadovas problemas sprendžia bendradarbiaudamas su projekto komanda, kartu bando 
įveikti iškilusias bėdas. Tai rodo, kad vadovas yra demokratinio valdymo šalininkas, jis yra atviras su 















10 proc. respondentų teigia, kad jų projekto vadovas iškilusias problemas sprendžia pats, galbūt 
taip yra dėl autokratinio vadovo valdymo, jis kelią nepasitikėjima tarp projekto dalyvių. Dėl netinkamų 
vadovo sprendimų gali kilti komandos nepasitenkinimas priimtais sprendimais, visa tai gali nulemti 
projekto nesėkmingą vykdymą.  
Taip pat 10 proc. apklaustųjų sako, jog visas problemas patikėta spręsti projekto komandai. Jei 
komanda yra stipri ir kompetetinga, svarbius sprendimus jai neturi būt sunku. Tačiau silpnesnės 
komandos nariams gali kilti sunkumų, nesulaukiama vadovo parama daro įtaką ir projekto komandos 
mikroklimatui. 
16. pav. Prοjektο vadοvο prοblemų sprendimο būdai 
Respondentams taip pat buvo užduodamas klausimas, ar jų nuomonę projektų vadovams yra 
reikalinga komunikacinė kompetencija. Į šį kausimą, visi 20 respondentų atsakė, kad komunikacinė 
kompetencija reikalinga projektų vadovams. Tačiau paklausus ar jų projekto vadovas ją turi, 14 
respondentų atsakė, kad taip. 4 respondentai nežino ar jų projektų vadovai turi komunikacinę 
kompetenciją, ir 2 respondentams atrodo, kad jų projektų vadovas tokios kompetencijos visai neturi.  
Bendradarbiavimas su komanda dažniausiai vyksta per komunikaciją. Efektyvi komunikacija 
vyksta tada, kai žmogus sugeba tinkamai ir tiksliai perteikti informaciją kitiems, sklandžiai dėsto 
mintis. Tai yra svarbu projektų valdyme, kadangi netikslios informacijos perteikimas gali netinkamai 
paveikti projekto eigą bei sukliudyti greitai ir efektyviai pasiekti norimo projekto tikslo. Taigi, kitas 
klausimas buvo, ar projektų metu vyko efektyvi komunikacija tarp projektų vadovo ir komandos narių. 
Atsakymų pasiskirstymą galima matyti 17 paveiksle. 65 proc respondentų teigia, jog efektyvi 
komunikacija su vadovu vyksta dažniausiai. 20 proc. pažymėjo, kad su vadovu jie bendrauja tik kartais 
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17. pav. Bendradarbiavimas tarp projekto vadovo ir komandos narių 
Kitu uždaru klausimu respondentų buvo klausiama, kokiais komunikacijos būdais naudojasi 
projektų vadovas komunikacijai vykdyti. Buvo galima pažymėti kelis atsakymų variantus, arba įrašyti 
dar nepaminėtus. Rezultatai pateikti 18 paveiksle. Išanalizavus visus respondentų atsakymus šiuo 
klausimu, buvo pastebėta, jog dažniausias komunikacijos kanalas yra susirinkimai (30 proc 
respondentų.). Taip pat projektų vadovai bendrauja el. paštu (26 proc. respondentų), bendrauja su 
komandos nariais asmeniškai (asmeniniai pokalbiai – 22 proc. respondentų). 
18. pav. Projekto vadovo komunikaciniai būdai su projekto komanda 
 Mažiausiai, kaip komunikacijos būdu, projektų vadovai naudojasi telefonu, bei konferencijomis, 
atitinkamai 13 proc. ir 9 proc. Taigi, iš rezultatų matyti, jog projektų vadovai daugiausia bendrauja 




















Bendradarbiaujant labai svabu komunikuoti kuo įmanoma dažniau, nes tik atviras bendravimas tarp 
projekto vadovo ir projekto komandos, sustiprina tarpusavio santykius, kas veda prie efektyvaus 
bendradarbiavimo. 
Respondentų buvo paklausta apie jų projekto komandos vadovo išskiriamus komandą vienijančius 
veiksnius. Tiriamieji galėjo rinktis iš 12 veiksnių, pažymėdami kelis variantus. Tyrimo rezultatai 
atsispindi 19 paveiksle. Matome, 18 respondentų mano, jog projektų vadovas svarbiausią komandą 
vienijantį veiksnį įvardija projekto komandos tarpusavio santykius. 12 respondentų įvardijo jog indėlio 
į komandinį darbą pasiskirstymas bet darbuotojų komunikaciniai įgūdžiai efektyviai vienija projekto 
komandą. Respondentų teigimu mažiausiai vienijantys veiksniai: bendra vertybių sistema (9 
respondentai), bei aiškus komandos lyderis (11 respondentų) . 
 
19. pav. Prοjektο vadοvο išskiriami kοmandą vienijantys veiksniai 
20 paveiksle pateikta respondentų nuomonė apie komandos veiklos efektyvumą lemiančius 
veiksnius. 16 iš 20 apklaustųjų teigė, kad komanda dirba sėkmingai, kai turi užsibrėžtus aiškius tikslus. 
Neturint aiškiai iškeltų tikslų komanda nėra motyvuota siekti bendro tikslo. 13 žmonių nuomone, 
kompetetingas projekto vadovas, vedą visą grupę į sėkmę. Vadovo gebėjimas sukontroliuoti ir tinkama 
linkme pakreipti visos projekto komandos darbą, yra vienas svarbiausių veiksnių vienijančių komandą. 
11 respondentų mano, kad projekto valdymo veiklos efektyvumą lemia tinkamai parinkti darbo 
metodai. Tai svarbus veiksnys, kadangi, neturint aiškiai apibėžtų metodų kaip atlikti darbą, projekto 
komandoje kyla atsiranda netinkama komunikacija, žmonės dirbdami savo metodais, nesupranta kitų 
komandos narių padaryto darbo, kyla ginčai. Taip pat 11 tiriamųjų paminėjo, jog motyvuoti žmonės 
komandoje lemia jos efektyvumą. 7  tiriami projekto komandos dalyviai, teigia, jog komandos veiklos 
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efektyvumas priklauso nuo aiškių komandos narių vaidmenų suvokimo. 4 respondentai mano, jog 
nuolatinis komandos vertinimas kelias į sėkmę, bet 3 respondentai mano, kad komandos narių 
įvertinimas bei grupės dydis lemia komandos sėkmę. 
 
20. pav. Pοjektų kοmandοs veiklοs efektyvumą lemiantys veiksniai 
Projekto komandos narių buvo klausiama,  jų nuomone, kiek svarbūs išvardinti geros 
komunikacijos bruožai. Atsakymai pateikti 20 paveikle. Klausimo skalėje buvo galima pasirinkti nuo 0 
proc. iki 100 proc. Respondentų nuomone svarbiausias efektyvios komunikacijos bruožas tai – 
sklandus minčių dėstymas. Šiam atsakymui skirti net 93,05 proc. Pažymėti ir dar du panašiai išsidėstę 
skalėje bruožai: motyvacija (noras susiskalbėti), respondentai tai įvertino 83,8 proc. bei komunikacinės 
žinios  – 80,3 proc. Oratoriniams sugebėjimams tiriamieji skyrė 69,5 proc. Mažiausiai svarbūs: 
Neverbalinis bendravimas (48,25 proc.), geri rašymo įgūdžiai (49,1 proc.), bei balso tonas (53,4 proc.) 
 Tyrimo rezultatai leidžia apibendrinti projekto komandos ir vadovo bendradarbiavimo 
veiksnius: atviras ir pastovus bendravimas, aiškus atsakomybės pasidalijimas,  komandos tarpusavio 
santykiai,  patirtis. 
Bendradarbiaujant labai svabu komunikuoti kuo įmanoma dažniau, nes tik atviras bendravimas 
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21. pav.Gerοs kοmunikacijοs bruοžai 
Tyrime respondentų buvo paprasyta skalėje sureitinguoti sąvybes, kurių jų manymui reikia norint 
būti sėkmingu vadovu. Daugiausiai procentų surinko atsakomybė – 90,55. Antra sąvybė, kurią 
įvardino respondentai, tai strateginis mąstymas (86,35 proc.) Trečioje vietoje – greitas sprendimų 
priėmimas (84,9 proc.). Šios trys sąvybės įvardijamos, kaip sėkmingo vadovovavimo priežastys. 
Panašiu reitingu įvertintos kelios sąvybės, tai kompetencija (81 proc.), bendravimo įgūdžiai (79,95 
proc.), organizacinia sugebėjimai (77,25 proc.), objektyvumas (73,7 proc.) 
Respondentai išreikšdami savo nuomonę įvardijo, kad mažiausiai prie vadovo sėkmės prisideda 
šios sąvybės: humoro jausmas (51,35 proc.), tolerancija (53,65 proc.), atvirumas (57,5 proc.) 
22. pav. Gerο prοjektų vadοvο sąvybės 
Paskutinis anketos klausimas atviras, respondentų prašoma pateikti savo nuomonę, kokių 
sąvybių, priemonių reikėtų projekto vadovui, kad jis taptų efektyvesnis. Keli tiriamieji paminėjo, jog 
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visos sąvybės jau buvo įvardintos ankstesniuose klausimuose ir nieko naujo projektų vadovui nereikia. 
Kitas respondentas mini kad „Vadovas turi sugebėti įkvėpti kitus, bei sukurti gerą darbo atmosferą, 
pasižymėti punktualumu.“  Taip pat atsakymuose paminėti ir sprendimų priemimai, kaip vienas iš 
projekto vadovo efektyvumo veiksnys „Spręsti taip problemas, kad rezultatas butų kuo geresnis ir be 
staigių sprendimu. Sprendimus reikia tinkamai įvertinti.“. Taip pat tirimasis įvardijo, kad „Projektų 
vadovas turi būti ir geras derybininkas, tiek su užsakovais, tiek su savo dirbančia komanda“. Vienas iš 
respondentų paminėjo, jog svarbu, „kad vadovui rupėtų vykdomas pojektas, domėtųsi kaip sekasi, taip 
galetu geriau suvaldyti komandą“ Atsakymuose į klausimą buvo paminėta, jog projektų vadovas „turi 
turėti aiškią vykdomo projekto vizija“. Keli tiriamiejie įvardijo tokias sąvybes, kurios yra reikalingos 
geram projekto vadovui: „Kūrybingimas“, „Patirtis“ , bei paminėta,  jog „Gera komunikacija atperka 
viską“. 
Taip pat buvo sulaukta poros pasiūlymų, kaip efektyviai valdyti projektus. Pirmasis – „daryti 
savaitinius susirinkimus su projekto komandos nariais.“ Antrasis pasiūlymas – „kasmetines 
konferencijos vadovams projektu valdymo tema“. Abu siūlymai labai teisingai pastebėti, reikalinga 
tiek vadovo tiesioginė komunikacija su projekto komandos nariais, tiek pačių projekto vadovų 
mokymas, kaip efektyviau valdyti savo projektų komandą, žinias reikia nuolat naujinti, kadangi 
naudojami metodai bėgant laikui tampa nebe tokie efetyvūs. 
Apibendrinus visus tyrimo rezultatus, galima daryti išvadas, jog daugumą projeko komandos 
narių sudaro moterys iki 25 metų, turinčios 1 – 3 metų darbo stažą. Tokia komandos narė taip pat turi 
aukštąjį išsilavinimą, bei dirba privačiame sektoriuje. Šios grupės respondentams būdingi projekto 
sėkmės veiksniai: projekto vadovas, projekto komanda, tinkamai paskirstytas projekto biudžetas, 
pasiektas tikslas bei projekto vykdymo procesai. Projekto nesėkmės priežastys: projekto strategija, 
biudžeto deficitas, projekto komanda, netinkamas projekto rengimas bei projekto vadovas. Tyrimas 
parodė ir kokie veiksniai lemia projekto vadovo ir projekto komandos bendradarbiavimą, tai patirtis, 










Atlikus mosklinės literatūros analizę bei vadovo bendradarbiavimo komandoje tyrimą, padarytos 
šios išvados:  
1. Išanalizavus keletą autοrių galima teigti, jοg prοjektο sаmprаtа аpibūdinаmа pаnаšiаi, visi 
аutοriаi išskiriа, kad visi prοjektai turi bendras savybes, kuriοs kai kuriais atvejais įžvelgiamοs 
stipriau, kai kurias atvejais silpniau. Ar tai būtų prοjektas naujο prοduktο sukūrimui, naujοs paslaugοs 
įdiegimui. Visi jie turės tikslus, dalyvius, bus kοmpleksiniai, unikalus, turės tam tikrą įvykdymο laikο 
tarpą. 
2. Projekto komandos ir projekto vadovo bendradarbiavimas, tai efektyvi komunikacija siekiant 
bendro tikslo. Tinkamai parinktas bendradarbiavimas su projekto komanda yra vienas iš projekto 
sėkmės veiksnių. Prοjektο vadοvas turi rasti būdą, kaip suvaldyti savο prοjektο kοmandą, ją įkvėpti 
bendram tikslui, būtent bendradarbiavimas su ja yra esminis sėkmės veiksnys.  
3. Moklinės literatūros analizė atskleidė, jog prοjektų vаdοvаs visų prоjektо prοcesų – nuο 
inicijаvimο iki pаt užbаigimο – turi аtlikti dаugybę funkcijų. Nοrint, jοg prοjektаs būtų sėkmingаs, 
vаdοvаs turi tinkаmаi vаldyti prοjektą, аtlikti kiekvienаme prοcese reikаlingus dаrbus, neаtitrūkti nuο 
prоjektо plаnο, visus šiuos veiksmus jis atlieka su savo projekto komandą. Bendradarbiaudamas su ja 
projekto vadovas gali efektyviai įgyvendinti visus procesus, bet patį projektą. 
4. Efektyvi komanda – tai kasdieninių ilgalaikių vadovo bendradarbiavimo pastangų rezultatas. 
Kelių bendrą darbo tikslą turinčių darbuotojų pavertimo, motyvuota, vieninga komanda procesas turi 
pereiti keletą etapų: formavimą, norminimą, darbo atlikimą, išformavimą. 
5. Tyrimo rezultatai parodė, kad projektų vadovas yra svarbus asmuo, tarp projeko dalyvių. Jo 
pagrindinė jo funkcija yra suburti, bei valdyti darnią ir mοtyvuοtą kοmandą, kuriοje galėtų atsiskleisti 
kiekvienas kοmandοs narys.  
6. Projekto sėkmės veiksniai: projekto vadovas, projekto komanda, tinkamai paskirstytas 
projekto biudžetas, pasiektas tikslas bei projekto vykdymo procesai Projekto nesėkmės priežastys: 
projekto strategija, biudžeto deficitas, projekto komanda, netinkamas projekto rengimas bei projekto 
vadovas.  
7. Atliktas tyrimas leido identifikuoti projekto komandos ir vadovo bendradarbiavimo veiksnius: 
 atviras ir pastovus bendravimas,  
 aiškus atsakomybės pasidalijimas,  




Bendradarbiaujant labai svabu komunikuoti kuo įmanoma dažniau, nes tik atviras bendravimas 






1. Kad projektai būtų valdomi efektyviau, siūlyčiau projekto vadovui organizuoti savaitinius 
projekto komandos susirinkimus. Tai puiki priemonė sėkmingiau bendradarbiauti su komanda. 
Daugeliui komandos narių yra svarbi vadovo parama, konsultacijos, įvykdytų darbų peržiūra, bei 
kontrolė. Todėl tokie susirinkimai kas savaite, būtų puiki išseitis. 
2. Kasmetinės konferencijos projektų vadovams vadovams. Į ją galėtų vykti tiek vienas projektų 
vadovas, tiek su visa komanda. Tai būtų efektyvi priemonė kelti savo kvalifikacinį laipsnį, įgauti naujų 
žinių, patirties. Visa tai atsispindėtų projekto dalyvių rezultatuose, padidėtų sėkmingai įvykdytų 
projektų.  
Manau geriausias sprendimas įmonei, tai abiejų pasiūlymų taikymas. Projekto komandą turėtų 
tapti kaip vieninga kaip šeima, o projekto vadovas būti komandai lyg mama, kuri kontroliuoja, prižiūri 
ir moko savo projekto komandą. Kadgi reikalinga tiek vadovo tiesioginė komunikacija su projekto 
komandos nariais, tiek pačių projekto vadovų mokymas, kaip efektyviau valdyti savo projektų 
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1. priedas. Anketos pavyzdys 
























20 ir daugiau metų 
Įstaiga arba sektorius kuriame dirbate? (būtina paminėti privatus ar valstybinis) 
 




10 ir daugiau 
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Kiek sėkmingų projektų įvykdyta Jūsų įmonėje? 
0 - 25 proc. 
25 - 50 proc. 
50- 75 proc 
75 - 100 proc. 
Ką įvardintumėte kaip projekto sėkmės veiksnius ir kodėl? 
 
Ką įvardintumėte kaip projekto nesėkmės veiksnius ir kodėl? 
 
Kaip manote, ar projektų vadovams yra reikalinga komunikacinė kompetencija (komunikacinė 
kompetencija – tai gebėjimas efektyviai bendrauti su kitais)? 
Taip 
Ne 

















Projekto vadovas formuodamas komandą vertina šiuos aspektus, vienijančius komandą: 
Projekto komandos narių tarpusavio santykius 
Indėlio į komandinį darbą pasiskirstymą 
Bendra vertybių sistema 
Atskirų komandos narių galimybe daryti komandai įtaką (aiškus lyderis) 
Darbuotojų komunikacinius įgūdžius 







Grupės nario vaidmuo komandoje 
Grupės nario pripažinimas komandoje 
Darbuotojo noras tobulėti 
Kita 
Projekto vadovas iškilusias problemas: 
Sprendžia pats 
Leidžia spręsti projekto komandai 
Bendradarbiauja su projekto komanda, bando išspręsti kartu 
Jūsų nuomone, kas lemia komandos bendradarbiavimo efektyvumą? 
Projekto vadovo parama 
Motyvuoti žmonės komandoje 
Aiškūs tikslai 
Nuolatinis komandos vertinimas 
Aiškus komandos narių vaidmenų suvokimas 
Grupės dydis 
Kompetetingas projekto vadovas 
Tinkami darbo metodai 
Komandos narių įvertinimas, apdovanojimai 
Kita 
 
Kaip manote, kas yra svarbiausia, norint tinkamai komunikuoti? (skalėje nuo 0 iki 100 proc.) 
Komunikacinės žinios 
 












Geri rašymo įgūdžiai 
 















Greitas problemų sprendimas 
 








Jūsų nuomone, kokių dar savybių reikėtų projektų vadovui, siekiant efektyvaus 
bendradarbiavimo bei sėkmingo projektų įgyvendinimo? 
 
